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RESUMO 
 
 
A economia de custos na execução de uma obra é algo perseguido pela maioria das 
empresas. Um dos pontos que vem ganhando destaque nos últimos anos são os 
materiais alternativos para divisórias internas, que visam agilizar a produção e 
minimizar os custos. Considerando esses aspectos, o presente estudo buscou 
quantificar o impacto que a escolha de diferentes materiais para a elevação das 
divisórias internas tem no custo da obra, comparando o sistema de alvenaria 
tradicional em bloco cerâmico vazado com os sistemas: drywall (gesso acartonado) e 
alvenaria com bloco de concreto celular autoclavado. No desenvolvimento da 
pesquisa foi analisada a influência dos três sistemas na estrutura de concreto armado 
de um edifício, bem como os custos relativos a execução destas. Como resultados 
obtidos tem-se uma redução de custos significativa utilizando divisórias em drywall, já 
o bloco de concreto celular autoclavado se mostrou uma opção viável 
financeiramente, mas a ser estudada com cuidado, pois seu grande impeditivo é o alto 
custo do material e sua baixa disponibilidade. 
Palavras-chave: Divisórias; Bloco cerâmico; Bloco de concreto celular autoclavado. 
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1 INTRODUÇÃO
 
 
 A construção civil tem um papel de destaque no cenário econômico nacional. 
Tal importância gera uma constante busca por novas tecnologias e materiais para um 
melhor aproveitamento dos recursos aportados. As novas tecnologias tendem por ter 
um cuidado especial com a economia de material, mão de obra especializada 
(gerando menor desperdício e maior qualidade) e tentando dar um caráter sustentável 
às atividades exercidas no canteiro de obras. 
 Os desafios hoje encontrados na construção civil vêm de encontro com o 
conservadorismo, onde novas tecnologias têm dificuldade de entrar no mercado 
brasileiro de construção civil, exemplos são os sistemas em drywall e blocos de 
concreto celular autoclavado (ALLEN, 2013). Esse conservadorismo tem como 
justificativa o fato de que uma mudança nos métodos e materiais em uma edificação 
podem ter um custo significativo, tanto na construção, quanto no pós-obra na 
satisfação do cliente, já que ele terá de conviver com o produto entregue por um longo 
período e caso não agrade ou a tecnologia simplesmente não cumpra o prometido 
sua adaptação ou correção (se possível) se torna muito onerosa (NASCIMENTO et 
al., 2003). 
 A utilização de blocos cerâmicos como material para a construção de imóveis 
data-se da pré-história, tendo sido introduzido no Brasil no período colonial onde 
instalaram-se as primeiras olarias. Com a crescente demanda por tijolos e com a troca 
de informações com profissionais europeus que vinham de viagem para o Brasil, 
houve um salto tecnológico que incidiu em uma redução nas dimensões dos tijolos 
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maciços e na introdução de tijolos vazados (SILVA et al., 2007). Atualmente os blocos 
cerâmicos vazados, principalmente os na configuração de seis furos, são largamente 
empregados em divisórias internas e paredes de vedação, tendo 90% deste mercado 
(FIUZA et al., 2009). 
 O mercado da construção civil nem sempre respeita aspectos como o emprego 
do material que gera maior economia para a obra, principalmente em edificações de 
menor porte devido ao conservadorismo do setor, à falta de informação dos clientes e 
a falta de mão de obra especializada, fazendo com que os construtores induzam os 
clientes a escolher pelos tijolos cerâmicos vazados para a alvenaria de vedação ou 
divisórias internas. As grandes empreiteiras visando uma economia de forma global 
já introduzem a alvenaria com blocos de concreto celular autoclavado e divisórias em 
drywall em seus empreendimentos, materiais que têm uma execução mais rápida e 
dispõem de algumas comodidades para as instalações complementares.  
 O sistema drywall popularizou-se a partir do fim da segunda guerra mundial em 
países da Europa e nos Estados Unidos, pois sua instalação levava um tempo menor 
e necessitava de mão de obra menos especializada diminuindo os custos da obra 
(GELLNER, 2003). No Brasil a técnica foi introduzida em 1972, sendo utilizada 
inicialmente em programas governamentais de casa própria, tendo sido inserido de 
fato no mercado da construção civil apenas no início dos anos 1990 junto com a ideia 
de construção racionalizada (FARIA, 2008; HOLANDA, 2003). 
 Com uma instalação limpa, facilidade na execução de reparos, uma maior 
flexibilidade no acabamento e um melhor desempenho acústico e térmico o sistema 
drywall vem tendo um crescimento significativo ao longo dos últimos anos no Brasil, 
saltando de 12 milhões de metros quadrados instalados em 2003 para cerca de 50 
milhões de metros quadrados instalados em 2013 (CIOCCHI, 2003; ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE DRYWALL, 2015). 
 Outro material alternativo é o bloco de concreto celular autoclavado. 
Desenvolvido há mais de 100 anos e comercialmente produzido desde 1923 na 
Suécia, o bloco de concreto celular autoclavado (BCCA) ou bloco de concreto aerado 
autoclavado (BCAA) – nomenclaturas utilizadas nos EUA e na Europa, 
respectivamente – teve uma maior inserção no mercado da construção civil a partir 
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dos anos 1990 nos EUA (MINDESS, 2008), sendo que no Brasil o produto teve seu 
uso iniciado no ano de 1957 com a instalação da empresa de origem sueca PUMEX 
(hoje denominada SIPOREX) em Ribeirão Preto/SP (MOTA, 2001). Mesmo tendo 
iniciada a produção nos anos 1960, a regulamentação dos blocos de concreto celular 
autoclavado só foi implementada em 1995 através da NBR 13438 (ABNT, 2013), 
tendo seu emprego difundido de forma mais expressiva no mercado da construção 
civil brasileiro apenas após os anos 2000, principalmente como alvenaria de vedação 
em edifícios com estrutura em concreto armado. 
 
1.1 Justificativa e Relevância da Pesquisa 
 
 Tendo como base o cenário demonstrado, as pesquisas quanto ao impacto da 
escolha de cada um dos materiais descritos nas especificações de uma obra e as 
alternativas e economias associadas a cada uma das opções merece uma melhor 
atenção, tendo em vista que a bibliografia encontrada refere-se apenas às 
características de cada material em separado, não tendo sido encontrado uma análise 
comparativa detalhada entre o material tradicional – tijolo cerâmico vazado – e às 
novas tecnologias – bloco de concreto celular autoclavado e sistemas em drywall. 
 
1.2 Limitação da Pesquisa 
 
 Há uma baixa disponibilidade de bibliografias sobre bloco cerâmico vazado e 
bloco de concreto celular autoclavado que tornou a elaboração do trabalho mais 
dificultosa.  
 Outro empecilho é que seria necessário a aplicação de análises em estruturas 
de pequeno, médio e grande porte, podendo-se assim entender melhor as vantagens 
e desvantagens de cada opção. Optou-se por utilizar apenas um porte de estrutura 
para que todas as características fossem analisadas sem que houvesse risco de o 
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curto tempo de realização do trabalho pudesse influenciar em uma análise menos 
criteriosa na influência dos materiais na estrutura. 
 
1.3 Delimitação da Pesquisa 
 
 Neste trabalho foi verificada a viabilidade econômica na substituição da 
alvenaria tradicional em bloco cerâmico vazado pela alvenaria em bloco de concreto 
celular autoclavado e por divisórias em drywall. Para isso, foram comparados os 
custos relativos à estrutura de concreto armado – dimensionada individualmente para 
os três materiais – e para a elevação das divisórias, podendo-se assim verificar se há 
vantagens econômicas em se substituir o material tradicional pelos materiais 
alternativos testados. 
 
1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivos Gerais 
 
 Estudo comparativo de custos envolvidos na escolha do material utilizado nas 
divisórias internas de uma edificação e seu reflexo em outras partes da obra, 
comparando bloco cerâmico vazado, bloco de concreto celular autoclavado e drywall. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
a) Modelar computacionalmente a estrutura de concreto armado de uma 
edificação no software Eberick, fazendo-se três testes distintos, cada um com 
as cargas para divisórias internas de um dos materiais analisados; 
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b) Obter através do software Eberick os quantitativos de material para execução 
da estrutura de concreto armado; 
c) Verificar a disponibilidade na região de Lajeado/RS de material e mão de obra 
para a execução das divisórias internas com os materiais propostos; 
d) Quantificar os custos de material e mão de obra para execução da estrutura de 
concreto armado, das divisórias internas e dos rasgos em alvenaria 
necessários para instalações elétricas e hidrossanitárias. 
e) Comparar o custo total encontrado para a execução dos itens analisados e 
verificar qual material testado obteve o melhor desempenho econômico. 
 
1.5 Estrutura do Trabalho 
 
 O primeiro capítulo introduz ao trabalho, tratando de uma breve apresentação 
de todos os capítulos que foram explanados no decorrer do trabalho de conclusão de 
curso. Neste capítulo encontram-se os objetivos e as justificativas do trabalho 
proposto. 
 O segundo capítulo refere-se à revisão bibliográfica, abordando as 
características da alvenaria de vedação, das divisórias internas e de orçamentos de 
obras. 
 O terceiro capítulo dedica-se a apresentar os materiais que foram utilizados no 
decorrer do trabalho, atendo-se às suas especificações técnicas, e os métodos de 
análise que foram empregados para definir os resultados de cada um dos materiais 
estudados no trabalho. 
 O quarto capítulo tem por objetivo apresentar os resultados obtidos no estudo 
e apresenta uma análise dos dados encontrados. 
 O quinto capítulo apresenta as considerações finais acerca do trabalho e as 
sugestões para trabalhos futuros que forem estudar a influência do material utilizado 
nas divisórias internas no custo de uma obra.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
 
 
2.1 Estruturas de concreto armado 
 
 O concreto armado surgiu da necessidade de se ampliar a capacidade das 
construções. As pontes eram feitas de pedra e seus vãos eram limitados à capacidade 
de compressão das pedras, tendo que se construir múltiplos arcos para se ultrapassar 
uma determinada distância. Com o surgimento do concreto, que nada mais é do que 
uma pedra artificial, esse problema persistiu, tendo agora vigas retas e suas limitações 
de vãos também influídas pela capacidade de compressão do material. Buscando 
ampliar a capacidade de tração, visto que a capacidade de compressão do concreto 
é de 10 vezes mais que a de tração, chegou-se à conclusão de que usar um material 
bom para a tração na parte tracionada da viga, e um material bom para a compressão 
na parte comprimida otimizariam as construções, e é daí que surgiu o concreto 
armado, utilizando-se de barras de aço na parte tracionada e de concreto na parte 
comprimida (BOTELHO et al., 2004). 
 Segundo Pinheiro (2007), concreto armado é a associação de concreto simples 
com uma armadura, usualmente constituída de barras de aço. Os dois materiais 
devem resistir solidariamente aos esforços solicitantes, e essa solidariedade é 
garantida pela aderência. Entende-se por concreto simples a mistura dos agregados 
areia e pedra com cimento e água. 
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 Para Mehta et al. (2008), a propriedade mais valorizada por engenheiros e 
projetistas é a resistência do concreto e este entende por resistência o fato da 
estrutura sofrer esforços sem se romper. Outro autor que destaca a importância da 
resistência é Clímaco (2008), que afirma que a resistência do concreto aumenta com 
o passar do tempo. 
 Com uma fácil adequação às formas, lançamento em estado semifluido, a 
possibilidade de adição de plastificantes e fluidificantes, o concreto possibilita várias 
concepções arquitetônicas. A melhor trabalhabilidade e o uso do concreto bombeado, 
possibilitam lançar o concreto em estruturas com grandes alturas, reduzindo custos 
(CLÍMACO, 2008).  
 
2.1.1 Dimensionamento de estruturas de concreto armado 
 
 Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), na análise estrutural deve ser considerada 
a influência de todas as ações que possam produzir efeitos significativos para a 
segurança da estrutura em exame, levando-se em conta os possíveis estados limites 
últimos e os de serviço. As ações a considerar classificam-se, de acordo com a NBR 
8681 (ABNT, 2004), em permanentes, variáveis e excepcionais. 
 A NBR 6118 (ABNT, 2014) define que ações permanentes são as que ocorrem 
com valores praticamente constantes durante toda a vida da construção. Também são 
consideradas permanentes as ações que aumentam no tempo, tendendo a um valor-
limite constante. As ações permanentes são separadas por diretas e indiretas. 
 Segundo a NBR 6118, ações permanentes diretas são: 
As ações permanentes diretas são constituídas pelo peso próprio da estrutura, 
pelos pesos dos elementos construtivos fixos, das instalações permanentes e 
dos empuxos permanentes (ABNT NBR 6118, p. 56, 2014). 
 Em casos particulares, por exemplo, reservatórios e piscinas, os empuxos 
hidrostáticos também podem ser considerados permanentes diretos (GIONGO, 2007). 
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 Para ações permanentes indiretas, a NBR 6118 define que: 
Já as ações permanentes indiretas, conforme explica a NBR 6118 (ABNT, 
2014), são constituídas pelas deformações impostas por retração e fluência do 
concreto, deslocamentos de apoio, imperfeições geométricas e protensão 
(ABNT NBR 6118, p. 57, 2014). 
 Giongo define ações variáveis como sendo:  
As que ocorrem nas estruturas com valores que apresentam variações 
significativas em torno de sua média, durante a vida de construção. São as 
ações de uso das construções, como as pessoas, móveis, veículos e materiais 
diversos, efeitos do vento, das variações de temperatura, do atrito nos 
materiais de apoio e das pressões hidrostáticas e hidromecânicas (GIONGO, 
p. 34, 2007). 
 Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014), as ações variáveis também são 
subdivididas em diretas e indiretas. As ações variáveis diretas são constituídas pelas 
cargas acidentais previstas para o uso da construção, pela ação do vento e da água, 
devendo-se respeitar as prescrições feitas por normas brasileiras específicas. As 
ações variáveis indiretas se referem às variações de temperatura.  
 No projeto de estruturas sujeitas a situações excepcionais de carregamento, 
cujos efeitos não possam ser controlados por outros meios, devem ser consideradas 
ações excepcionais com os valores definidos, em cada caso particular, por Normas 
Brasileiras específicas (ABNT NBR 6118, 2014). 
 São ações excepcionais aquelas que tem duração curta e muito baixa 
probabilidade de ocorrência durante a vida da construção, mas que precisam ser 
consideradas, como, por exemplo, explosões, choques de veículos, incêndios, 
enchentes ou sismos (GIONGO, 2007). 
 
2.1.2 Valores de Cálculo das Ações nas Estruturas 
 
 Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014) exemplifica, para dimensionar uma 
estrutura de concreto armado é necessário saber o valor de cálculo das ações para 
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combinação última, ou seja, a influência que as ações permanentes, variáveis e 
excepcionais tem na estrutura a ser dimensionada.  
 Segundo a NBR 8681 (ABNT, 2004), uma combinação última pode ser 
classificada como normal, especial ou de construção, e excepcional: 
a) Normais: devem figurar as ações permanentes e a ação variável principal, com 
seus valores característicos e as demais variáveis consideradas como 
secundárias, com seus valores reduzidos de combinação. 
b) Especiais ou de construção: devem figurar as ações permanentes e a variável 
especial, quando existir, com seus valores característicos e as demais ações 
variáveis com probabilidade não desprezível de ocorrência simultânea, com 
seus valores reduzidos de combinação. 
c) Excepcionais: devem figurar as ações permanentes e a ação variável 
excepcional, quando existir, com seus valores representativos e as demais 
ações variáveis com probabilidade não desprezível de ocorrência simultânea, 
com seus valores reduzidos de combinação. 
 Clímaco define valores característicos como sendo: 
Adotados por critérios estatísticos e normativos, com a finalidade de viabilizar 
o cálculo estrutural, em face do caráter aleatório das ações, das solicitações e 
das resistências dos materiais (CLÍMACO, p. 81, 2008). 
 A NBR 6120 (ABNT, 1980) define os valores característicos para 
dimensionamento de estruturas de concreto armado, salvo os casos previstos e 
normas especiais. 
 
2.2 Divisórias Internas 
 
 As divisórias internas, ou paredes internas, fazem parte da vedação vertical. 
Esta pode ser entendida como um subsistema de uma edificação, constituído por 
elementos que compartimentam e definem os ambientes internos, controlando a ação 
de agentes indesejáveis (FRANCO, 2008). 
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 Existem vários materiais possíveis de serem empregados na construção de 
divisórias internas, como a alvenaria em bloco cerâmico com emboço mais reboco 
aplicados a divisórias moldadas no próprio local, divisórias pré-fabricadas ou 
moldagem mecânica com componentes industrializados (MACIEL, et al., 1998). 
 Segundo Sabbatini (2003), as vedações verticais representam de 35% a 60% 
do custo total de um edifício. Através da racionalização da produção é possível se ter 
uma redução nas patologias, no custo global da obra e aumentar a produtividade, mas 
isso não se torna possível sem um projeto executivo das divisórias internas 
(OLIVEIRA, 2013). 
 
2.2.1 Divisória de alvenaria moldada no local 
 
 Para Milito (2009), alvenaria é caracterizada por um conjunto coeso e rígido, de 
tijolos ou blocos (elementos de alvenaria) unidos entre si por argamassa. 
 A mão de obra, apensar de ser mais abundante do que para outros métodos, é 
um dos fatores que encarece a obra. Um dos motivos é o desperdício de materiais na 
execução, como os pedaços de tijolos que são repartidos pelo pedreiro utilizando uma 
colher-de-pedreiro a fim de obter um tijolo do tamanho necessário para terminar a 
fiada, pela argamassa desperdiçada, pelos materiais desperdiçados devido à não 
padronização das porções no momento em que a argamassa é produzida em obra e 
pelo tempo desperdiçado rasgando as divisórias para as instalações hidráulicas, 
elétricas e complementares (SILVA 1991; MILITO, 2009). 
 Souza (2013) em um estudo sobre os aspectos econômicos da alvenaria como 
método de fechamento de vãos em edifícios cita que as incorreções, desníveis e o 
desperdício aumentam o custo de execução da alvenaria e o desgaste da obra, 
gerando imperfeições e patologias. Esses erros poderiam ser evitados com uma 
melhor qualificação da mão de obra e com um melhor planejamento de trabalho no 
canteiro de obras, possibilitando um menor desperdício e uma melhor qualidade na 
alvenaria executada. 
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2.2.1.1 Divisória de alvenaria tradicional de bloco cerâmico vazado 
 
 A origem do bloco cerâmico, popularmente conhecido como tijolo, na 
construção civil remonta o ano de 4.000 A.C. (INMETRO, 2001), tendo sido trazido ao 
Brasil pelos colonizadores (SILVA et al., 2007). Se popularizou pela abundância da 
matéria-prima utilizada em sua produção, a argila, e seu processo produtivo 
relativamente simples. 
 Os blocos cerâmicos para vedação são normatizados no Brasil através da NBR 
15270-1 (ABNT, 2005), que os define como elementos de vedação, para paredes 
internas e paredes externas, sem função estrutural e devem ser assentados com os 
furos na horizontal.  
 Para Sabbatini (1989), a alvenaria tradicional executada com bloco cerâmico 
constitui-se no assentamento de blocos cerâmicos, ou também conhecidos como 
tijolos, com a utilização de argamassa colante produzida em obra ou industrializada. 
 Muitas vezes a alvenaria tradicional, como pode-se ver na Figura 1, é escolhida 
como material de construção por sua associação, na mente das pessoas, com belas 
edificações e estilos arquitetônicos do passado. O fato de ser um método econômico 
e com mão de obra mais acessível também são fatores que levam as pessoas a 
escolherem a alvenaria (ALLEN, 2013).  
Figura 1 – Alvenaria tradicional. 
 
Fonte: UFRGS, 2011. 
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 As características do material cerâmico são a alta dureza, boa resistência 
mecânica, ruptura frágil, alta estabilidade química e térmica, e baixa condutividade 
elétrica e térmica (CARASEK, et al., 2007). Conforme a NBR 15270-1 (ABNT, 2005), 
blocos de vedação devem ter uma resistência à compressão maior que 1,5 MPa. 
 Também conforme a NBR 15270-1 (ABNT, 2005), deve-se realizar inspeção 
geral e/ou por ensaio. 
 Na inspeção geral, são realizadas duas amostragens, com 13 corpos-de-prova 
cada. São analisados a identificação da empresa fabricante e as dimensões do bloco, 
tolerando-se uma diferença média entre todas amostras de 3 milímetros para mais ou 
para menos e de 5 milímetros para avaliação individual. Também na inspeção geral 
são analisados itens como planeza, fissuras ou deformações, aceitando-se um lote 
com no máximo 2 amostras reprovadas na primeira amostragem e 6 amostras 
reprovadas na segunda amostragem. 
 Utilizando-se o método de inspeção por ensaio, deve-se analisar a absorção 
d’água, dimensões e compressão, sendo que é realizada uma amostragem com 13 
corpos-de-prova. 
 Conforme é demonstrado no Código de Práticas para alvenaria de vedação 
(Thomaz et al., 2009), para se iniciar a alvenaria em um edifício deve-se ter tomado 
todas as providencias de segurança, como guarda-corpos e bandejas, e iniciar a 
alvenaria, de preferência, de todas as paredes do pavimento ao mesmo tempo, para 
que não ocorra desequilíbrio das forças aplicadas sobre a estrutura do edifício.  
 Thomaz et al. (2009) continua definindo que os blocos da primeira fiada devem 
ser assentados criteriosamente no nível e em prumo, pois servem de marcação. As 
marcações das cotas são definidas por linhas esticadas presas em escantilhões. Os 
blocos devem seguir sendo assentados escalonados, com junta entre blocos de 10 
mm, sendo o prumo conferido dentre 3 a 4 fiadas. 
 Crusius et al. (2011), complementa que quando a altura da parede atinge 1,5 
m, deve-se parar sua execução e montar andaimes para continuar a elevação da 
parede. Nos encontros entre paredes e pilares deve-se inserir uma tela soldada junto 
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à argamassa na fiada e que é parafusada no pilar. Nos vãos de portas e janelas 
executa-se vergas, que avançam cerca de 15 cm além do vão da porta ou janela. 
 
2.2.1.2 Divisória de alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado 
 
 O bloco de concreto celular autoclavado (BCCA) foi desenvolvido na Suécia em 
1924 por Joahan Axel Erickon e teve sua fabricação em escala industrial iniciada em 
1929, tendo seu emprego amplamente difundido na Europa a partir de 1945, com o 
fim Segunda Guerra Mundial (MOTA, 2001; ALLEN, 2013). 
 Segundo Mota (2001), o BCCA foi inserido no mercado norte-americano logo 
após obter sucesso na Europa, porém devido a tradição e competitividade da madeira 
no mercado dos EUA, os blocos de CCA não obtiveram sucesso. 
 No Brasil, a primeira indústria a produzir blocos de concreto celular autoclavado 
se instalou em 1960, denominada Pumex, que anos depois foi rebatizada como 
Siporex. Um dos grandes problemas enfrentados pelos blocos de CCA no mercado 
brasileiro é a não adaptação dos blocos à cultura produtiva brasileira, o que acaba por 
incidir em patologias após a execução da obra (MOTA, 2001). Este fato acabou por 
estabelecer uma má fama aos blocos de concreto celular autoclavado, fama esta que 
as empresas fabricantes dos blocos estão tentando reverter através de cursos e 
manuais de execução distribuídos aos seus clientes.  
 Em 1995 foi publicada a NBR 13438 (ABNT, 2013) que estabelecia os 
requisitos mínimos que os blocos de CCA deveriam atender, norma essa que se fazia 
necessária para que os blocos de CCA atendessem à norma de desempenho NBR 
15575-1 (ABNT, 2013). Ambas normas foram atualizadas em 2013.  
 Mindess (2008) explica que uma das vantagens da utilização do BCCA como 
elemento construtivo, tanto estrutural, quanto de vedação, é a agilidade na qual as 
edificações podem ser executadas, levando-se em conta que sua mão de obra não 
precisa ser qualificada e que tubulações e instalações complementares podem ser 
inseridas na alvenaria em BCCA de forma rápida e prática.  
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 Segundo Allen (2013), o BCCA é disponibilizado em blocos maciços que são 
assentados em argamassa, conforme Figura 2. 
Figura 2 – Execução de alvenaria em BCCA. 
 
Fonte: Autor (2013). 
 As matérias-primas do BCCA são areia, cal, água e uma pequena quantidade 
de pó de alumínio. Esses ingredientes reagem com vapor, que acaba por produzir o 
concreto aerado. (ALLEN, 2013). 
 O processo de produção é relativamente simples. Os blocos são produzidos 
através de uma mistura de cal virgem, areia silicosa, sem aditivos, possibilitando que 
os blocos sejam brancos e com texturas uniformes. No seu processo produtivo, a 
mistura das matérias-primas é prensada e autoclavada, isto é, introduzido em um 
forno onde é submetido a alta pressão e temperatura (UFRGS, n.d.). 
 O controle de qualidade dos blocos de concreto celular autoclavado é feito a 
partir de testes realizado em amostragens retiradas dos lotes produzidos e 
normatizado pela NBR 13438 (ABNT, 2013). São retiradas 8 amostras para a primeira 
verificação de qualidade e 13 amostras para a segunda. 
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 As amostras devem atender aos requisitos de características visuais, 
dimensões não podem ultrapassar em 3 mm o tamanho indicado, resistência à 
compressão e densidade de massa aparente seca conforme Tabela 1. 
Tabela 1 – Resistência à compressão seca e densidade aparente. 
 
Classe 
Resistência à compressão Densidade aparente 
seca (Kg.m^-3) Valor médio mínimo 
(MPa) 
Manor valor isolado 
(MPa) 
C12 1,2 1,0 ≤ 450 
C15 1,5 1,2 ≤ 500 
C25 2,5 2,0 ≤ 550 
C45 4,5 3,6 ≤ 650 
Fonte: Adaptado de ABNT NBR 13438 (2013). 
 A execução da alvenaria com bloco de concreto celular autoclavado segue, de 
modo geral, as mesmas diretrizes da alvenaria com bloco cerâmico. 
 Segundo a NBR 14956 (ANBT, 2013) que regulamenta a execução de alvenaria 
de blocos de CCA, deve-se iniciar a elevação da parede após ter, no mínimo, 4 
pavimentos concluídos e sem escoramento (em caso de edificações menores, deve-
se iniciar quando a estrutura estiver concluída). A alvenaria terá de ser iniciada no 
último pavimento, ser executada até a metade da parede e executar os contrapisos, 
revestimentos de piso e todas os itens que constituem as cargas permanentes, e após 
descer para o pavimento abaixo e começar a executar a alvenaria, até chegar ao 
primeiro pavimento. 
 Ainda conforme a NBR 14956 (ABNT, 2013), no pavimento abaixo ao telhado, 
deve-se esperar que toda estrutura do telhado esteja completa para fixar a alvenaria 
dos pilares com telas soldadas e encunhar a alvenaria na viga. Todas as paredes 
devem estar encunhadas nas vigas e unidas aos pilares com tela soldada ou se a 
parede de BCCA se une à uma parede de bloco de concreto ou cerâmico, deve-se 
unir com vergalhões de aço.  
 A NBR 14956 (ABNT, 2013) define que as paredes com comprimento maior 
que 10 metros devem possuir pilaretes de concreto armado e as que possuírem altura 
superior a 4,5 metros devem possuir cintas de amarração de concreto armado para 
proporcionar melhor amarração da alvenaria na estrutura. 
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2.2.2 Divisórias pré-fabricadas em Drywall 
 
 Segundo Sabbatini et al. (1999), drywall é um sistema de vedação vertical, cujo 
nome em português significa parede seca. Existem mais de um tipo de parede seca, 
porém no Brasil ficou conhecido como sendo drywall as divisórias compostas por duas 
chapas de gesso acartonado fixadas em uma estrutura de perfis de aço galvanizado. 
 Sabbatini et al. define o sistema de vedação vertical em gesso acartonado 
como: 
Um tipo de vedação vertical utilizada na compartimentação e separação de 
espaços internos em edificações, leve, estruturada, fixa ou desmontável, 
geralmente monolítica, de montagem por acoplamento mecânico e constituída 
por uma estrutura de perfis metálicos ou de madeira e fechamento de chapas 
de gesso acartonado (Sabbatini et al., 1999). 
 
2.2.2.1 Histórico do Drywall 
 
 Em pesquisas realizadas por volta do ano de 1890 em busca de um material 
que seria mais resistente às intempéries que a madeira, Augustine Sacket 
desenvolveu uma placa de gesso acartonado, isto é, a massa de gesso era envolta 
de papel cartão (DRYWALL, 2006). 
 Gellner (2003) explica que antes da Segunda Guerra Mundial o material mais 
utilizado na edificação de residências nos EUA era a madeira. Porém, com o advento 
da guerra e da necessidade de construir em menor espaço de tempo, o gesso 
acartonado foi introduzido e se popularizou. 
 No Brasil, o drywall aportou no ano de 1972, sendo introduzido principalmente 
em programas governamentais. Até a década de 1980 quase 80% das chapas de 
gesso acartonado eram utilizadas em forros, e apenas 20% em vedações verticais. 
Nos anos 1990, construtoras como a Método Engenharia iniciaram o uso mais extenso 
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do sistema drywall, através do método da racionalização na construção civil 
(HOLANDA, 2003). 
 
2.2.2.2 Racionalização 
 
 Entende-se por racionalização construtiva o conjunto de ações tendentes ao 
aumento de rendimento do setor em conjunto e de cada uma das tarefas a realizar em 
particular (TRIGO, 1978). 
 Segundo Sabbatini et al. (1989), a racionalização do processo construtivo tem 
por objetivo principal a diminuição de custos, garantia de atendimento dos prazos de 
execução e incremento na qualidade dos edifícios produzidos. 
 A racionalização do subsistema conhecido como vedação vertical pode trazer 
diversas vantagens para as empresas, não só pela diminuição direta dos custos 
incidentes neste subsistema e o aumento da produtividade, mas também na alteração 
que pode introduzir no nível organizacional das obras (SABBATINI et al., 1989). 
 
2.2.2.3 Componentes do sistema 
 
 As divisórias são constituídas de chapas de gesso acartonado, fixadas em uma 
estrutura leve de perfis de chapa de aço galvanizado (SABBATINI et al., 1999). 
 Conforme especifica a NBR 14715 (ABNT, 2010), as chapas de gesso 
acartonado são produzidas mediante um processo de laminação contínua de uma 
mistura de gesso, água e aditivos entre duas lâminas de cartão, onde uma é virada 
sobre as bordas longitudinais e colada sobre a outra. 
 Existem três tipos de chapas de gesso acartonado, que estão normatizadas na 
NBR 14715 (ABNT, 2010) e dispostas abaixo: 
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a) Standard: é recomendada para divisórias, revestimentos e forros em áreas 
secas. Seu código é ST. 
b) Resistente à umidade: recomendada para divisórias, revestimentos e forros em 
áreas sujeitas à umidade por tempo limitado, seu código é RU. 
c) Resistente ao fogo: recomendada para divisórias, revestimentos e forros em 
áreas secas, é especialmente resistente ao fogo. Seu código é RF. 
 As bordas das chapas também são definidas por norma, e existem dois tipos: 
borda rebaixada e borda quadrada, ambas representadas na Figura 3. 
Figura 3 – Borda rebaixada e borda quadrada. 
 
Fonte: Adaptado de ABNT NBR 14715 (2010). 
 Os elementos estruturais do sistema são formados por perfis de aço 
galvanizado, protegidos com tratamento de zincagem tipo B (260 g/m²), em chapas 
de 0,5mm de espessura, conformados a frio em perfiladeiras de rolete (LESSA, 2005).  
 Os elementos estruturais são formados principalmente pelos montantes e pelas 
guias. As guias, como o nome já diz, guiam as divisórias. Os montantes são as 
estruturas que dão forma à divisória e sustentam as placas de gesso acartonado. 
 
2.2.2.4 Instalação do Drywall 
 
 Para a perfeita execução de uma divisória de drywall, deve-se primeiramente 
locá-la com uma linha de marcação, determinando onde será construída a estrutura. 
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É importante que o teto e o piso sejam marcados, para não haver risco de a divisória 
ficar fora de prumo (TURRI, 2001). Após as marcações da divisória e seus vãos, 
devem ser instalados os guias e após, os montantes, respeitando uma distância de 
400 mm a 600 mm entre os eixos dos montantes. 
 Turri (2001) afirma que estando a estrutura pronta, deve-se iniciar a instalação 
das chapas de gesso acartonado, fixando-as com parafusos a cada 25 a 30 
centímetros, e respeitar a distância de um centímetro da borda da chapa. 
Primeiramente deve-se fixar as chapas apenas de um lado, fazendo com que as juntas 
formadas pela instalação das chapas sejam desencontradas e deixando o outro lado 
da divisória livre para as instalações elétricas, hidráulicas e instalação dos reforços 
estruturais para sustentação de vasos, pias, armários e quaisquer cargas extras que 
venham a incidir sobre a divisória. 
 Outra vantagem de instalar inicialmente as placas de gesso acartonado apenas 
de um lado é que se torna mais prática a instalação de elementos que melhorem a 
performance térmica e acústica da divisória de drywall, como por exemplo espuma 
elastomérica, a lã de vidro e a lã mineral (LESSA, 2005). 
Figura 4 – Instalação de drywall. 
 
Fonte: Escolas Leves (2014, texto digital). 
 Após as instalações da proteção térmica, acústica, elétrica, hidráulica, reforços 
e instalações complementares, conforme demonstrado na Figura 4, fixa-se as chapas 
de gesso acartonado do lado que está sem as mesmas. Com as placas fixadas, deve-
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se aplicar uma fita específica para juntas e rejuntar com massa para rejuntamento. 
Após, aplica-se o revestimento desejado na parede (LESSA, 2005). 
 
2.2.3 Revestimentos 
 
 Segundo a NBR 13529 (ABNT, 2013), revestimento é o recobrimento de uma 
superfície lisa ou áspera com uma ou mais camadas sobrepostas de argamassa, em 
espessura normalmente uniforme, apta a receber um acabamento final. 
 A argamassa, segundo SABBATINI (1986), pode ser conceituada como um 
material complexo, constituído essencialmente de materiais inertes de baixa 
granulometria (agregados miúdos) e de uma pasta com propriedades aglomerantes, 
composta por minerais e água (materiais ativos), podendo ser composto, ainda, por 
produtos especiais, denominados aditivos. Na Figura 5 estão dispostas as diferentes 
camadas do revestimento. 
Figura 5 – Camadas dos revestimentos de argamassa. 
 
Fonte: MACIEL et al., p.12 (1998). 
 Grochot (2012) aventa que as camadas de um revestimento podem variar, 
sendo formado por uma camada única denominada massa única ou por duas 
camadas denominadas emboço e reboco. Quanto à massa única, ela deve cumprir a 
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função do emboço e do reboco, enquanto quando utilizadas duas camadas, cada uma 
cumpre a sua função. 
 Sabbatini (1984) explica que um revestimento por completo deve ter uma 
camada denominada chapisco, que aumenta a resistência de aderência do 
revestimento de argamassa mista. 
 Para a NBR 13529 (ABNT, 2013), chapisco é a camada de preparo da base, 
aplicada de forma contínua ou descontínua, com a finalidade de uniformizar a 
superfície quanto à absorção e melhorar a aderência do revestimento. 
 Segundo Milito (2009) chapisco é um revestimento rústico empregado em 
parâmetros lisos de alvenaria, pedra ou concreto a fim de facilitar o revestimento 
posterior, dando maior pega, devido a sua superfície porosa. É uma argamassa 
composta de cimento e areia média ou grossa sem peneirar. 
 Já para Grochot (2012), chapisco é um elemento opcional, não devendo ser 
caracterizado como uma camada do revestimento. Ainda segundo a autora: 
A função do chapisco é uniformizar a superfície quanto a absorção e melhorar 
a aderência entre a base e a primeira camada de revestimento, que são 
limitadas na presença de superfícies muito lisas e/ou com porosidade 
inadequada, bases com sucção muito alta ou muito baixa, e revestimentos 
sujeitos a condições de exposição mais severas, como é o caso de 
revestimentos externos (Grochot, 2012, p. 27). 
 O método de aplicação do chapisco é o seu lançamento sobre a superfície 
previamente umedecida, em uma única camada. Deve-se esperar por 24 horas para 
a aplicação do emboço ou massa mista, para a devida cura do chapisco (MILITO, 
2009). 
 Carasek et al. (2007) e a NBR 13529 (ABNT, 2013) definem emboço como a 
camada do revestimento responsável por regularizar a base, deixando-a uniforme 
para que receba o reboco, revestimento decorativo ou sendo o próprio emboço o 
revestimento final. 
 Para Carasek et al. (2007), Milito (2009) e Grochot (2012) reboco é a camada 
final do revestimento, tendo como características a estabilidade volumétrica e 
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trabalhabilidade, deixando a superfície pronta para o acabamento final. Sua espessura 
varia de 2 mm à 5 mm. 
 Para Sabbatini (1990) e Carasek et al. (2007) a massa única é o revestimento 
seguido de acabamento, composto por uma única, substituindo o emboço e o reboco. 
A massa única deve cumprir as funções de regularizar a base e dar o acabamento 
desejado, deve ter como característica uma alta aderência e ser compatível com a 
base e com o revestimento decorativo a ser aplicado posteriormente. 
 O sistema de vedação vertical em drywall, desde que não fique exposto a 
intempéries, pode receber qualquer tipo de revestimento, como pintura, azulejos, 
revestimento melamínico, mármores, etc., que irão conferir a aparência final 
especificada (ABRAGESSO, 2004). 
 No caso da pintura, deve-se aplicar massa corrida para regularizar a superfície 
e após isso, aplicar a pintura ou textura desejada. Nos casos em que o revestimento 
a ser executado deve ser colado às placas de gesso acartonado, deve-se aplicar uma 
cola que tenha uma aderência considerável, considerando a carga que a peça do 
revestimento aplicará sobre a parede (TURRI, 2001). 
 
2.3 Orçamento de Obras 
 
 Segundo Andrade et al. (2002), para se avaliar a viabilidade de um 
empreendimento, primeiramente deve-se prever seu custo, e isto se faz através de 
um orçamento. 
 Para Tisaka (2006), diferentemente dos serviços de elaboração de projetos, a 
orçamentação de uma obra está diretamente ligada ao levantamento de custos diretos 
de insumos, mão de obra – devidamente acrescido de encargos sociais – e utilização 
de equipamentos que compõem os custos unitários dos serviços. A remuneração, 
propriamente dita, está alocada nos Benefícios do BDI (Benefícios e Despesas 
Indiretas). 
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 Mattos (2006) complementa afirmando que a orçamentação não tem como 
único propósito a obtenção do custo da obra, ela também serve de subsídio para 
outras aplicações, como: 
a) Levantamento de materiais e serviços; 
b) Obtenção de índices de acompanhamento; 
c) Dimensionamento de equipes; 
d) Capacidade de revisão de valores e índices; 
e) Realização de simulações; 
f) Geração de cronograma físico e financeiro; 
g) Avaliação da viabilidade econômico-financeira.  
 O valor percentual obtido com o preenchimento dos dados na lista da Figura 6 
é que Tisaka (2006) evidencia como sendo o valor a ser acrescido sobre o custo da 
mão de obra, para assim, se obter o custo real da mão de obra para determinada 
tarefa. 
 O serviço de composição desses dados pode ser realizado pelas próprias 
empresas, seguindo as instruções da IN 18 (MARE, 1997). O mais usual no meio da 
construção civil é a utilização das composições já calculadas por órgãos como o 
SINDUSCON-RS, que atualiza todo mês o percentual onerado e desonerado da 
tabela de encargos sociais. Outro órgão que disponibiliza o valor para encargos 
sociais é a Caixa Econômica Federal através da memória de cálculo da Tabela 
SINAPI, os dados desta tabela, por sua vez, são mais utilizados em obras públicas 
(TISAKA, 2006). 
 Conforme a IN 18 (MARE, 1997) os encargos sociais a serem levados em 
consideração são separados entre cinco grupos. Os dados a serem considerados para 
composição da taxa de encargos sociais são calculados considerando dados das 
legislações trabalhistas especificas, composição da implicação de faltas, acidentes de 
trabalho, contribuições ao sistema “S e seguros.  
 O órgão ou empresa que realizar a aferição da taxa de encargos sociais deve 
se ater, além dos dados da tabela fornecida na IN 18, à itens específicos do seu meio, 
como EPIs (MATTO, 2006). 
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Figura 6 – Grupos que compõem os encargos sociais. 
 
Fonte: Adaptado de MARE (1997). 
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 Em relação ao BDI, Mattos (2006) afirma que é, em termos práticos, o 
percentual que deve ser aplicado sobre o custo direto das tarefas de obra para se 
chegar ao preço de venda.  
 Andrade (2008) propõe que o BDI seja calculado levando em consideração os 
seguintes itens: 
a) Administração central (AC); 
b) Custo financeiro (CF); 
c) Tributos (T); 
d) Lucro (L). 
 Esses dados são organizados sob a equação (1) (ANDRADE, 2008): 
BDI (%)= {[
(1+AC+CF)
1-(T+L)
] -1} x 100        (1) 
 Para a obtenção dos custos unitários, é necessário conhecer as composições 
de material e mão de obra para as tarefas a serem orçadas, isto é, o quanto de material 
necessário para executar um metro quadrado de alvenaria, por exemplo, e os 
profissionais necessários, sua quantidade de horas trabalhadas e equipamentos 
empregados. Esses itens podem ser encontrados em tabelas disponíveis no mercado, 
como a Tabela de Composições de Preços para Orçamentos, da editora PINI 
(TISAKA, 2006). 
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3 METODOLOGIA
 
 
 O trabalho tem por objetivo comparar a influência no custo de uma edificação 
que três diferentes materiais utilizados na construção de divisórias interna trazem. 
Analisou-se divisórias em bloco cerâmico, bloco de concreto celular autoclavado e em 
drywall. 
 O estudo comparativo de materiais para divisórias internas foi desenvolvido 
através das seguintes etapas: 
a) Definição do projeto arquitetônico; 
b) Dimensionamento da estrutura de concreto armado, em três testes, levando 
em consideração as cargas dos três materiais comparados no estudo; 
c) Levantamento de custo e disponibilidade de material e mão de obra; 
d) Levantamento do quantitativo de rasgos necessários nas alvenarias para as 
instalações elétricas e hidrossanitárias; 
e) Orçamento dos quantitativos de materiais encontrados no dimensionamento da 
estrutura de concreto armado e mão de obra para sua execução, orçamento do 
custo para execução dos rasgos nas alvenarias, orçamento da execução das 
divisórias internas nos materiais estudados. 
 Com o orçamento de todos os itens que este trabalho se propôs a analisar, foi 
realizado um comparativo a fim de apresentar o material que demonstrou maior 
redução de custos e o que influenciou para que se chegasse nesse resultado. 
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 A seguir estão detalhadas as metodologias aplicadas em cada etapa. 
 
3.1 Definição do projeto arquitetônico 
 
 Para a realização do trabalho a primeira tarefa foi a definição do projeto 
arquitetônico que serviu como base para o desenvolvimento de todo resto. 
 O projeto consiste em um edifício de uso misto com 8 pavimentos, sendo um 
subsolo para estacionamento, um pavimento térreo com dois apartamentos e duas 
lojas e seis pavimentos tipo com quatro apartamentos cada. 
 Todos os apartamentos são idênticos, como pode-se ver na Figura 7. A área 
construída de cada apartamento é de 110,54 metros quadrados, sendo que todo 
prédio têm 26 apartamentos. 
Figura 7 – Planta baixa do pavimento tipo. 
 
Fonte: Autor (2016). 
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 O pavimento térreo é constituído por dois apartamentos idênticos aos do 
pavimento tipo e de duas lojas, uma com área de 95,86 e outra com área de 73,45 
metros quadrados. O pé-direito de todos os pavimentos é de 2,85 metros. 
 
3.2 Dimensionamento da estrutura em concreto armado 
 
 Utilizando o software de análise e dimensionamento estrutural Eberick Gold V8, 
com licença pertencente à UNIVATES, pôde-se dimensionar e analisar a diferença de 
material necessário para execução da estrutura de concreto armado de um edifício 
modelo submetido às cargas de três diferentes materiais de divisórias internas: bloco 
cerâmico vazado, bloco de concreto celular autoclavado e drywall. 
 A modelagem do edifício no software foi realizada partindo-se do projeto 
arquitetônico, com a adição de vigas, pilares, lajes, escadas e fundações. O software 
foi configurado para calcular e dimensionar os elementos tendo como base os dados 
presentes na NBR 6118 (ANBT, 2014). Para o cálculo da influência dos ventos na 
estrutura foram considerados 45 m/s, valor retirado do mapa de isopletas da NBR 
6123 (ABNT, 1988). 
 Na modelagem da estrutura foram consideradas as cargas próprias dos 
elementos estruturais, como vigas, pilares e lajes, cujo dimensionamento é feito pelo 
próprio software; as cargas dos materiais aplicados à essa estrutura, como paredes e 
revestimentos; e as cargas acidentais, definidas pela norma NBR 6120 (ABNT, 1980). 
Como seção de vigas, pilares e lajes foram utilizadas as dimensões do projeto 
arquitetônico, sendo que estas, quando identificada pelo software a necessidade, 
foram modificadas; 
 Considerando que o objetivo do trabalho é o comparativo de materiais para 
divisórias internas, todas as paredes externas, paredes da caixa da escada e elevador 
e divisas de apartamentos foram calculadas sempre considerando as cargas de bloco 
cerâmico vazado. Na Figura 8 pode-se ver as paredes em cinza que foram mantidas 
nos três dimensionamentos com cargas de bloco cerâmico vazado e em azul as que 
modificaram conforme o material testado. 
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Figura 8 – Configuração das cargas nas paredes. 
 
Fonte: Autor (2016) 
 As cargas para dimensionamento de estruturas de concreto armado são 
definidas pela NBR 6120 (ABNT, 1980) e os dados para cargas acidentais, 
revestimentos e das alvenarias em bloco cerâmico vazado e bloco de concreto celular 
autoclavado foram retirados desta norma. As cargas atuantes referentes às divisórias 
em drywall foram retiradas do manual do fornecedor Gypsum, cujos dados estão 
dispostos no Anexo A. 
 O peso específico aparente utilizado no dimensionamento da estrutura, 
levando-se em conta divisórias em bloco cerâmico vazado, foi retirado da NBR 6120 
(ABNT,1980), sendo de 1300 kgf/m³. Para o BCCA, foram utilizados os dados da NBR 
13438 (ABNT, 2013), sendo o peso específico aparente de 550 kgf/m³. No caso do 
drywall foram utilizados os dados fornecidos pela fabricante, sendo considerados a 
estrutura em perfis metálicos, o revestimento acústico em lã de vidro e chapas de 
gesso acartonado nas duas faces da parede. As cargas são de 20 kgf/m² para 
divisórias com 9,5 cm de espessura e 40 kgf/m² para divisórias com 12 cm e 20 cm 
de espessura.  
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 Como valor para cargas atuantes em lajes foi considerado 200 kgf/m², conforme 
a NBR 6120 (ABNT, 1980). No caso do subsolo foi considerado 300 kgf/m², 
respeitando-se o fator Φ de majoração presente na norma. Na laje do reservatório foi 
considerado a carga de 200 kgf/m² e adicionada a carga referente às caixas d’água 
que exercerão carga permanente no local, totalizando uma carga aplicada de 2193 
kgf/m² sobre a laje. Foram consideradas duas caixas d’água com capacidade de 
10.000 litros cada. 
 Para cargas de revestimento foram utilizados os valores de 2100 kgf/m³ para 
chapisco, 1900 kgf/m³ para reboco e 1250 kgf/m³ para massa corrida. As espessuras 
consideradas para revestimento foram de 5 mm para paredes internas e 20 mm para 
paredes externas, conforme descrito na página dois da NBR 13749 (ABNT, 2013). Foi 
considerado revestimento nas duas faces das paredes e nos shafts considerado 
reboco em apenas uma face. 
 Na Figura 9 pode-se ver um exemplo da modelagem no software Eberick, com 
as vigas, pilares, escadas e lajes dispostas. Os valores junto às vigas são da carga 
aplicada por metro na estrutura pelas paredes, em quilograma-força. 
Figura 9 – Cargas aplicadas à estrutura no software Eberick no teste para bloco de 
concreto celular autoclavado. 
 
Fonte: Autor (2016). 
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 Com a modelagem finalizada e os parâmetros revisados foi calculada e 
dimensionada a estrutura de concreto armado através do software. Como resultado, 
o Eberick retornou com algumas incongruências de seção de vigas e pilares, devido 
que às forças aplicadas a estes não eram compatíveis com as seções pré-definidas. 
As distorções foram ajustadas. Com todos os ajustes necessários feitos pode-se 
recalcular a estrutura, obtendo-se os resumos de materiais necessários para as 
demais etapas deste trabalho. Na Figura 10 pode-se conferir a perspectiva do edifício 
modelado. 
Figura 10 – Perspectiva 3D do edifício modelado no Eberick. 
 
Fonte: Autor (2016). 
 A modelagem da estrutura foi feita uma única vez, sendo que na primeira vez 
foram utilizados os dados do bloco cerâmico vazado nas divisórias. Após a estrutura 
ser calculada, foi reconfigurada com as cargas do BCCA e drywall e recalculada, 
sendo que em cada um dos dimensionamentos a estrutura foi otimizada, visto que 
estes dois materiais são mais leves que o bloco cerâmico e oferecem esforços 
menores à estrutura de concreto armado, possibilitando a redução da seção de 
algumas vigas e pilares. No teste com drywall foram removidas algumas vigas internas 
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dos apartamentos e aplicadas cargas das paredes diretamente na laje, conforme 
pode-se ver no Apêndice G. 
 Na modelagem da estrutura, as fundações foram consideradas todas como 
sendo sapatas. Porém, em alguns pilares a seção das sapatas era inviável para a área 
disponível, então as sapatas desses pilares foram substituídas por bloco com tubulão. 
O dimensionamento das fundações obedeceu às diretrizes da NBR 6122 (ABNT, 
2010). 
 Após toda estrutura estar modelada e dimensionada, o software fornece um 
resumo dos materiais necessários para a execução das estruturas de concreto 
armado. Esses quantitativos fornecidos pelo Eberick foram utilizados para as demais 
etapas do trabalho. 
 
3.3 Disponibilidade e custo de material e mão de obra 
 
 Neste trabalho foi utilizado a Tabela de Composições e Preços para 
Orçamentos – TCPO (PINI, 2016) em sua versão online e atualizada, com valores 
retirados em junho de 2016. Da TCPO foram retirados os coeficientes de 
produtividade e composições de materiais para os itens orçados no trabalho. Os 
preços dos materiais foram cotados junto a fornecedores da região e em caso de 
indisponibilidade, junto à fornecedores referência no ramo. Os preços de mão de obra 
foram retirados da ata de convenção do Sindicato dos Trabalhadores da Construção 
Civil do Vale do Taquari – SINDUSCOM-VT, com data de outubro de 2015 (Anexo B).  
 Os preços de aço cortado e dobrado, concreto usinado e madeira para formas 
foram adquiridos junto a empresas de Lajeado/RS. Para o aço, o fornecedor repassou 
os valores para todas as bitolas necessárias no projeto, considerando o aço cortado, 
dobrado e entregue em obra. Os preços referentes aos BCCA foram fornecidos por 
uma empresa referência na área, de São Paulo/SP, devido a negativa no fornecimento 
de dados pela única empresa do ramo no Rio Grande do Sul. Os demais materiais 
foram cotados com fornecedores de Lajeado/RS. A lista de preços pode ser conferida 
no Apêndice A. 
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 Como dito acima, foram utilizados os valores ratificados pelo SINDUSCOM-VT 
para mão de obra. Para profissionais foi considerado R$6,13 a hora trabalhada e para 
ajudantes ou serventes, R$4,58. Esses valores são de hora trabalhada, sem encargos 
sociais ou BDI contabilizados. A aplicação de BDI e encargos sociais foi feita no 
orçamento. 
 
3.4 Rasgos nas alvenarias 
 
 Partindo do princípio que as instalações elétricas e hidrossanitárias seguirão o 
mesmo projeto e mesma composição de materiais nos três sistemas de divisórias, foi 
quantificado os valores referentes aos rasgos que se fazem necessários realizar em 
alvenarias, tanto de bloco cerâmico como em BCCA. 
 Os rasgos são geralmente executados utilizando-se um rompedor de 5 kg em 
alvenarias de bloco cerâmico vazado. Nas alvenarias de BCCA é utilizado um 
equipamento manual, como mostra a Figura 11, que, com a pressão realizada pelo 
operador sobre a parede, abre uma canaleta nos blocos de concreto celular 
autoclavado. 
Figura 11 – Ferramenta utilizada para abrir rasgos em alvenarias de BCCA. 
 
Fonte: PRECON (2015). 
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 Em divisórias executadas em drywall, primeiro se monta a estrutura metálica 
com perfis, guias e montantes, e após instalam-se placas em uma das faces da 
divisória. Com uma das faces pronta, os eletrodutos, caixas elétricas e tubulações 
hidrossanitárias são instaladas sendo presas por abraçadeiras nos montantes e 
posteriormente são instaladas a proteção acústica e as placas na outra face. Como 
no drywall as instalações complementares são executadas conjuntamente com a 
instalação das divisórias, foi considerado custo adicional zero. 
 Para quantificar a metragem de rasgos que seria necessária foram analisados 
os projetos elétrico e hidrossanitário, que estão disponíveis no Apêndice B e no 
Apêndice C. 
Tabela 2 – Distância entre piso acabado e pontos elétricos e hidrossanitários. 
Projeto Ponto Comprimento (m) 
Hidrossanitário Água Fria 
Registro geral 2,00 
Chuveiro 2,10 
Vaso 0,35 
Tanque 0,85 
Máq. Lavar 1,15 
Pia cozinha 1,20 
Pia sanitário 1,15 
Hidrossanitário Esgoto 
Pia cozinha 0,60 
Pia sanitário 0,60 
Tanque 0,55 
Máq. Lavar 0,55 
Fogão 0,40 
Aquecedor 2,10 
Elétrico 
Tomada alta 2,25 
Tomada média 1,20 
Tomada baixa 0,40 
Interruptores 1,20 
Trechos horizontal 1,25 
Fonte: Autor (2016). 
 Como distância entre piso acabado e ponto elétrico ou hidrossanitátio foram 
considerados os valores da Tabela 02. As alturas dispostas na tabela respeitam as 
indicações da NBR 5410 (ABNT, 2004) para instalações elétricas e das normas NBR 
8160 (ABNT, 1999) e NBR 5626 (ABNT, 1998) para instalações prediais de esgoto 
sanitário e instalações prediais de águia fria, respectivamente. No orçamento foi 
45 
considerado a distância entre piso acabado e ponto hidrossanitário e a distância entre 
forro acabado e ponto elétrico. 
 A partir desses dados, foi quantificado a metragem de rasgos necessária para 
atender aos projetos elétrico e hidrossanitário. 
 
3.5 Elaboração de orçamento 
 
 Com os valores de material e mão de obra em mãos, foram criadas planilhas 
utilizando os dados das composições da TCPO para os itens analisados. Esta etapa 
foi separada em três partes: concreto armado, divisórias e instalações (rasgos). 
 A aplicação dos encargos sociais e BDI foi realizada nos resumos das três 
partes do orçamento. Para aplicação de encargos sociais e BDI foi utilizado o modelo 
proposto pela TCPO, no qual a taxa de encargos sociais é aplicada sobre a mão de 
obra e a taxa de BDI aplicada a todo montante, ou seja, aos custos de material e mão 
de obra com encargos sociais. 
 O percentual referente aos encargos sociais aplicado é de 176,82% sem 
desoneração, fornecido pelo SINDUSCON-RS e atualizado para fevereiro de 2016. 
Sua composição está disponível no Anexo C  
 O valor do BDI foi formulado utilizando o método proposto por Mattos (2006) e 
também utilizado pelo CREA de alguns estados, como São Paulo e Espirito Santo. 
Para despesas administrativas, despesas financeiras e imprevistos foram fixados 
4,00%, 1,50% e 1,00% respectivamente. O lucro é fixado pela lei 9.249/1995 em 
8,00% para atividades imobiliárias e o valor dos impostos foi retirado de suas 
respectivas leis e normativas. Esses dados foram aplicados à fórmula proposta por 
Mattos (2006) resultando em um BDI de 31,11%. O memorial de cálculo pode ser 
conferido no Apêndice D. 
 O valor total de formas necessárias para a execução da estrutura de concreto 
armado, encontrado através do dimensionamento estrutural pelo software Eberick, foi 
46 
separado em dois montantes para a realização do orçamento. Foi considerado que as 
formas referentes às sapatas e blocos não mais seriam aproveitadas e para a 
construção dos outros elementos seriam produzidos dois conjuntos de formas, 
levando em conta a área de formas necessária para atender o pavimento tipo. 
Considerando as definições acima foram utilizadas as composições de formas para 
fundações sem reaproveitamentos e para estruturas de concreto armado para 
supraestrutura com 5 aproveitamentos. Foram consideradas composições de 
fabricação, montagem e desmontagem das formas. A Figura 12 mostra um exemplo 
de composição utilizada encontrada na TCPO. 
Figura 12 – Exemplo de composição para formas retirada da TCPO. 
Fonte: TCPO (2016). 
 Para o orçamento das divisórias, foram orçados os custos para execução de 
revestimento em reboco, para alvenarias em BCCA e bloco cerâmico, e em massa 
corrida, para drywall. 
 As orçamentações de concreto, armadura, divisórias e instalações (rasgos) 
foram realizadas aplicando os quantitativos encontrados no software Eberick ou por 
levantamento no projeto arquitetônico nas composições da TCPO, gerando assim os 
resultados. 
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 Para identificar o impacto da necessidade de executar rasgos nas alvenarias, 
devido às instalações elétricas e hidrossanitárias, foi quantificada a metragem de 
rasgos necessária levando em consideração o projeto elétrico, o projeto 
hidrossanitário e as alturas admitidas na Tabela 02. Para o serviço em alvenaria de 
bloco cerâmico foi utilizada a composição fornecida pela TCPO. Já no caso das 
alvenarias em bloco de concreto celular autoclavado, pela indisponibilidade de 
composições na TCPO e em outras tabelas de mesmo formato, como a da Fundação 
para o Desenvolvimento do Estado de São Paulo, foi utilizada composição observada 
pelo autor. 
 A composição para rasgos em alvenaria de BCCA levou em conta a produção 
de rasgos por hora realizada por um servente, sob orientação de um pedreiro. Sendo 
assim, a produção média do servente, utilizando a ferramenta manual disposta na 
Figura 11, ficou em 12 metros por hora. 
 Com os quantitativos, composições, dados de encargos sociais e BDI em mãos, 
foram elaboradas planilhas no software Microsoft Excel para se obter os resultados 
quantitativos de custo para os três sistemas analisados. 
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4 RESULTADOS
 
 
 Com a estrutura de concreto armado dimensionada para os três testes no qual 
o trabalho se dispôs a fazer e comparar, foi possível retirar do software Eberick os 
resumos de materiais para a execução das estruturas de concreto armado.  
 Nos Apêndices E, F, e G estão dispostas as plantas de formas do subsolo e do 
pavimento tipo para o dimensionamento da estrutura de concreto armado para os três 
materiais estudados. 
 A seguir, iniciando pela Tabela 3, estão expostos os resumos de materiais para 
execução das estruturas de concreto armado encontrados nos testes que consideram 
as cargas das divisórias internas sendo de bloco cerâmico, BCCA e drywall. Nos 
resumos estão as cargas de aço, volume de concreto, área de formas e a relação aço-
concreto da edificação. 
Tabela 3 – Resumo de materiais da estrutura de concreto armado para o teste com 
bloco cerâmico vazado. 
   Vigas Pilares Lajes Escadas Fundações Total 
Peso total 
+ 10% (kg) 
CA50 35.176,1 21.315,0 55.251,2 458,7 3.837,5 116.038,5 
CA60   7.722,1  71,7 7.793,8 
Total 35.176,1 21.315,0 62.973,3 458,7 3.909,2 123.832,3 
Volume 
concreto (m³) 
C-35 332,4 130,9 566,8 15,6 128,9 1.174,7 
Área de forma (m²) 3.741,4 1.480,4 3.521,6 137,7 91,9 8.973,1 
Consumo de aço (kgf/m³) 105,8 162,9 111,1 29,4 30,31 105,4 
Fonte: Autor (2016). 
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 Com o resultado apresentado na Tabela 4, percebe-se que há uma redução no 
quantitativo de materiais necessários para executar a estrutura de concreto armado 
da edificação com divisórias internas em BCCA, em relação à uma edificação com 
divisórias internas em bloco cerâmico. 
Tabela 04 – Resumo de materiais da estrutura de concreto armado para o teste com 
bloco de concreto celular autoclavado. 
   Vigas Pilares Lajes Escadas Fundações Total 
Peso total 
+ 10% (kg) 
CA50 31.577,2 17.893,3 50.201,3 484.9 3.423,9 103.580,6 
CA60   7.447,9  63,5 7.511,4 
Total 31.577,2 17.893,3 57.649,3 484.9 3.487,4 111.092,0 
Volume 
concreto (m³) 
C-35 313,2 128,7 568,5 15.6 135,7 1.161,8 
Área de forma (m²) 3.625,3 1.464,5 3.532,4 137.7 92,5 8.852,5 
Consumo de aço 
(kgf/m³) 
100,8 139,0 101,4 31.1 25,7 95,6 
Fonte: Autor (2016). 
 Na Tabela 5, com os resultados do teste feito utilizando a carga aplicada pelo 
drywall, percebe-se que de fato há uma redução significativa nos quantitativos de 
materiais da estrutura de concreto armado com a troca do material tradicional – bloco 
cerâmico, por BCCA ou drywall na elevação de divisórias internas. 
Tabela 05 – Resumo de materiais da estrutura de concreto armado para o teste com 
drywall. 
   Vigas Pilares Lajes Escadas Fundações Total 
Peso total 
+ 10% (kg) 
CA50 28.891,1 17.156,8 48.337,4 481,2 3.474,5 98.341,0 
CA60   7.037,6  72,3 7.109,9 
Total 28.891,1 17.156,8 55.375,1 481,2 3.546,8 105.450,9 
Volume 
concreto (m³) 
C-35 294,3 124,0 576,8 15,6 133,4 1.144,2 
Área de forma (m²) 3.351,2 1.437,5 3.587,8 137,7 92,65 8.606,9 
Consumo de aço 
(kgf/m³) 
98,2 138,3 96,0 30,9 26,6 92,2 
Fonte: Autor (2016). 
Com os dados acima foi compilada a Tabela 6, um comparativo entre os 
resultados obtidos no dimensionamento da estrutura de concreto armado, verificando 
as diferenças obtidas entre os dados encontrados nos testes com bloco cerâmico, 
bloco de concreto celular autoclavado e drywall. 
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Tabela 06 – Comparativo dos resultados obtidos. 
ITEM Tijolo BCCA Drywall 
Armadura CA 50 (Kgf) 116.038,5 103.580,6 98.341,0 
Armadura CA 60 (Kgf) 7.793,8 7.511,4 7.109,9 
Armadura Total (Kgf) 123.832,3 111.092,0 105.450,9 
Concreto C35 (m³) 1.174,7 1.161,8 1.144,2 
Formas (m²) 8.973,1 8.852,5 8.606,9 
Relação Aço/Concreto 
(kgf/m³) 
105,4 95,6 92,2 
Diferença CA 50 (%) - -10,74% -15,25% 
Diferença CA 60 (%) - -3,62% -8,77% 
Diferença AÇO TOTAL (%) - -10,29% -14,84% 
Diferença CONCRETO (%) - -1,10% -2,59% 
Diferença FORMAS (%) - -1,34% -4,08% 
Diferença RELAÇÃO 
AÇO/CONCRETO (%) 
- -9,29% -12,58% 
Fonte: Autor (2016). 
 Os dados quantitativos presentes nos resumos de materiais foram utilizados no 
orçamento, item que se segue, para quantificar a diferença de custos entre os testes 
realizados. 
 Analisando os projetos elétrico e hidrossanitário e levando em consideração as 
alturas admitidas na Tabela 2, quantificando apenas os rasgos nas divisórias internas 
dos apartamentos, obteve-se um total de 943,80 metros de rasgos a serem 
executados, cujo custo de execução está demonstrado na Tabela 7. 
Tabela 7 – Resumo orçamentário dos rasgos necessários para as instalações elétricas 
e hidrossanitárias. 
RESUMO RASGOS 
TESTE M.O. (R$) E.S. (R$) B.D.I. (R$) TOTAL (R$) 
Bloco Cerâmico 2.596,87  4.591,78  2.236,39  9.425,03  
BCCA 664,39  1.174,78  572,17  2.411,34  
Fonte: Autor (2016). 
 Para orçar a estrutura de concreto armado para os três testes realizados, a 
etapa foi separada em três partes: armadura, concreto e formas. 
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 Com o orçamento da armadura realizado, pode-se aferir que há um ganho 
financeiro no item armadura de 10,11% e 14,56% na substituição de divisórias em 
bloco cerâmico por divisórias em BCCA e drywall, respectivamente. Na Tabela 8 estão 
dispostos os resultados obtidos. 
Tabela 8 – Resumo orçamentário da armadura. 
RESUMO ARMADURA 
TESTE MAT. (R$) M.O. (R$) TOTAL (R$) 
Bloco Cerâmico 423.537,10 77.798,14 501.335,24 
BCCA 380.904,64 69.729,88 450.634,52 
Drywall 362.481,00 65.878,20 428.359,20 
Fonte: Autor (2016). 
 Na concretagem, o ganho financeiro no item fica restrito a 1,10% e a 2,59% 
para os testes com BCCA e drywall, respectivamente. Na Tabela 9 pode-se conferir o 
orçamento discriminado deste item. 
Tabela 9 – Resumo do orçamento da concretagem. 
RESUMO CONCRETO 
TESTE 
MAT M.O. 
TOTAL (R$) Vol. 
(m³) 
R$/m³ Total (R$) Descr. Coef. Un. R$ Total (R$) 
B
lo
c
o
 
C
e
râ
m
ic
o
 
1.174,68 375,00 440.505,00 
Pedreiro 1,65 H 6,13 
42.657,92 483.162,92 
Servente 4,50 H 4,58 
Vibrador 
de 
imersão 
0,65 H 8,60 
B
C
C
A
 1.161,80 375,00 435.675,00 
Pedreiro 1,65 H 6,13 
42.190,19 477.865,19 
Servente 4,50 H 4,58 
Vibrador 
de 
imersão 
0,65 H 8,60 
D
ry
w
a
ll 
1.144,20 375,00 429.075,00 
Pedreiro 1,65 H 6,13 
41.551,05 470.626,05 
Servente 4,50 H 4,58 
Vibrador 
de 
imersão 
0,65 H 8,60 
Fonte: Autor (2016) 
 Nas formas houve uma redução de custos de 1,75% e 5,29% nos testes com 
bloco de concreto celular autoclavado e com drywall, respectivamente. Na Tabela 10 
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estão dispostos os valores encontrados para fabricação, montagem e desmontagem 
das formas para a estrutura de concreto armado. 
Tabela 10 – Resumo do orçamento de formas. 
RESUMO FORMAS 
 TESTE MAT. (R$) M.O. (R$) TOTAL (R$) 
Bloco Cerâmico 204.400,50 53.021,38 257.421,88 
BCCA 200.679,39 52.232,89 252.912,28 
Drywall 193.172,07 50.638,05 243.810,12 
Fonte: Autor (2016). 
 Com os orçamentos de todos componentes da estrutura de concreto armado 
realizados pôde-se comparar os resultados obtidos nos três testes. Como pode-se ver 
na Tabela 11, nesse momento foi adicionado o quantitativo de encargos sociais e BDI 
no resumo orçamentário da etapa. Comparando o teste com bloco cerâmico com os 
testes com bloco de concreto celular autoclavado e com drywall, foi encontrada uma 
redução de custos da ordem de 4,97% e 8,16%, respectivamente para BCCA e 
drywall. 
Tabela 11 – Resumo do orçamento das estruturas de concreto armado. 
RESUMO C.A. 
TESTE MAT. (R$) M.O. (R$) E.S. (R$) BDI (R$) TOTAL (R$) 
Bloco Cerâmico 1.068.442,60 173.477,44 306.742,81 481.789,01 2.030.451,86 
BCCA 1.017.259,03 164.152,96 290.255,27 457.835,69 1.929.502,95 
Drywall 984.728,07 158.067,30 279.494,61 442.474,41 1.864.764,39 
Fonte: Autor (2016). 
 Nos orçamentos das alvenarias em bloco cerâmico e bloco de concreto celular 
autoclavado foram considerados mão de obra de assentamento e de execução da 
argamassa para juntas, além dos materiais necessários para a produção dessa 
argamassa. Na Tabela 12 está disposto o orçamento da alvenaria das paredes com 
15 cm de espessura para o teste com bloco de concreto celular autoclavado e na 
Tabela 13 a composição de material e mão de obra para a argamassa das juntas na 
alvenaria. 
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Tabela 12 – Orçamento de divisórias em BCCA com espessura de 15 cm. 
PAREDE DE 15 CM 
MAT. M.O. 
Descrição A (m²) Coef. Un. R$ Total (R$) Descrição Coef. Un. R$ Total (R$) 
BCCA 
12,5x30x60 
cm 2.411,66 
13.398 UN  11,75 157.427,48 Pedreiro 0,32 H 6,13 
8.265,22 
          Servente 0,32 H 4,58 
Argamassa 0,0229 M³ 297,38 16.440,32 Servente 0,023 M³   2.532,04 
TOTAL         173.867,80         10.797,26  
Fonte: Autor (2016). 
Tabela 13 – Composição orçamentária para a argamassa de junta. 
Argamassa de 
junta 
Item Coeficiente Unid. R$ 
Subtotal 
(R$) 
TOTAL (R$) 
 
Material para 01 
M³ 
Areia média 1,22 M³ 70,00 85,40 
297,38 Cal hidratada 182,00 KG 0,54 98,55 
Cimento CP-32 182,00 KG 0,62 113,42 
M.O. para 01 M³ Servente 10 H 4,58 45,8 45,80  
Fonte: Autor (2016). 
 Com o sistema drywall foi necessário orçar as divisórias para áreas secas, onde 
foram consideradas chapas de gesso acartonado standard. Nas divisórias das áreas 
molhadas foram consideradas chapas de gesso acartonado RU, que são resistentes 
à umidade. Para paredes com espessura de 9,5 cm foram consideradas uma chapa 
por face da parede e para divisórias com espessura de 12 cm e 20 cm foram 
consideradas duas chapas por face de parede, conforme especificação do fornecedor. 
As composições utilizadas retiradas da TCPO (PINI, 2016) contemplam montantes a 
cada 60 centímetros.  
 Na Tabela 14 podemos ver a planilha orçamentária das divisórias com 
espessura de 12 cm para área molhada. Na tabela foram considerados os materiais 
apresentados na composição da TCPO para a divisória de gesso acartonado para 
áreas secas e alterado o preço das chapas de gesso acartonado standard para o 
preço das chapas de gesso acartonado resistentes a umidade. Os demais materiais 
foram mantidos os mesmos, respeitando a composição da TCPO e as indicações do 
manual do fornecedor da Gypsum. 
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Tabela 14 – Divisórias em drywall para área molhada. 
PAREDE DE 12 CM - MONTANTE SIMPLES A CADA 60 CM 
MAT M.O. 
Descrição A (m²) Coef. Un. R$ 
Total 
(R$) 
Descrição Coef. Un. R$ 
Total 
(R$) 
Guia 
90mm 
490,10 
0,90 M 4,77 2.102,53 Montador 0,51 H 6,13 
1.756,67 
Montante 
90mm 
2,30 M 5,63 6.350,06 Ajudante 0,10 H 4,58 
Chapa RU 4,20 M² 21,30 43.836,72         
Lã de 
vidro 
1,05 M² 16,46 8.470,40         
Massa 
para 
rejunte 
0,70 KG 3,47 1.189,31         
Fita JT 
50mm 
3,00 M 0,23 339,64         
Parafuso 
95mm 
2,00 UN  0,04 35,29         
Parafuso 
25mm 
13,00 UN  0,03 184,77         
Parafuso 
35mm 
25,00 UN  0,03 392,08         
Cola para 
chapas 
drywall 
0,10 KG 2,12 103,90         
Banda 
acústica 
30mm 
0,90 M² 0,13 57,44         
TOTAL         63.062,14          1.756,67  
Fonte: Autor (2016). 
 Além do custo para construir as divisórias foi orçado o custo de execução do 
revestimento dessas divisórias. Foi considerado que as alvenarias em bloco cerâmico 
e BCCA seriam revestidas em chapisco, emboço e reboco e as divisórias em drywall 
revestidas com massa corrida. 
 Com todos elementos que compõem o item divisórias orçados foi realizado um 
comparativo entre os custos necessários para executar as alvenarias com BCCA ao 
invés de bloco cerâmico, o resultado foi um acréscimo de 7,08% nos custos. Já 
comparando os custos entre bloco cerâmico e drywall, há uma redução em 6,27% 
com a utilização das divisórias em gesso acartonado. Conforme está disposto na 
Tabela 15, o resumo das divisórias já conta com a aplicação de valores referentes aos 
encargos sociais e BDI. 
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Tabela 15 – Resumo do orçamento das divisórias. 
RESUMO DIVISÓRIAS 
TESTE MAT. (R$) M.O. (R$) E.S. (R$) B.D.I. (R$) TOTAL (R$) 
Bloco Cerâmico 104.174,94 105.507,95 186.559,16 123.270,90 519.512,95 
BCCA 213.579,55 76.125,56 134.605,22 132.002,94 556.313,27 
Drywall 306.595,10 23.407,87 41.389,79 115.540,29 486.933,05 
Fonte: Autor (2016). 
 Com todos elementos que o trabalho se propôs a comparar orçados, foi 
calculada a redução de custos que a troca do bloco cerâmico vazado por bloco de 
concreto celular autoclavado ou drywall na execução de divisórias internas traz. A 
troca do bloco cerâmico por BCCA traz uma redução de custos na ordem de 2,78%, 
ou R$ 71.162,28, e a troca por drywall traz uma redução de custos na ordem de 8,11%, 
ou R$ 207.692,39. Os dados finais do orçamento estão dispostos na Tabela 16. 
Tabela 16 – Comparativo dos dados finais encontrados no orçamento. 
TESTE Itens MAT. (R$) M.O. (R$) E.S. (R$) BDI (R$) Total (R$) 
BLOCO 
CERÂMICO 
C.A. 1.068.442,60 173.477,44 306.742,81 481.789,01 2.030.451,86 
Instalações 0,00 2.596,87 4.591,78 2.236,39 9.425,03 
Divisórias 
Internas 
104.174,94 105.507,95 186.559,16 123.270,90 519.512,95 
TOTAL 1.172.617,54 281.582,26 497.893,74 607.296,30 2.559.389,84 
BCCA 
C.A. 1.017.259,03 164.152,96 290.255,27 457.835,69 1.929.502,95 
Instalações 0,00 664,39 1.174,78 572,17 2.411,34 
Divisórias 
Internas 
213.579,55 76.125,56 134.605,22 132.002,94 556.313,27 
TOTAL 1.230.838,58 240.942,92 426.035,27 590.410,80 2.488.227,56 
DRYWALL 
C.A. 984.728,07 158.067,30 279.494,61 442.474,41 1.864.764,39 
Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Divisórias 
Internas 
306.595,10 23.407,87 41.389,79 115.540,29 486.933,05 
TOTAL 1.291.323,17 181.475,17 320.884,40 558.014,70 2.351.697,45 
Fonte: Autor (2016). 
 No item “Instalações” na Tabela 16, para drywall os valores são de zero reais 
pelo autor considerar que, como as instalações elétrica e hidrossanitárias são 
executadas em conjunto com a montagem das divisórias em gesso acartonado, não 
há um custo adicional a ser empregado, algo que difere das alvenarias em BCCA e 
bloco cerâmico onde há necessidade de executar rasgos na alvenaria para essas 
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instalações. Esse custo dos rasgos foi contemplado e alocado no item “Instalações” 
no resumo orçamentário do bloco cerâmico e do BCCA, também na Tabela 16. 
 Todas as planilhas referentes ao orçamento podem ser conferidas nos 
apêndices que vão do Apêndice H ao Apêndice T. 
 No Gráfico 1 pode-se analisar melhor as diferenças encontradas no orçamento. 
Gráfico 1 – Comparativo dos resultados obtidos. 
 
Fonte: Autor (2016). 
 Analisando os resultados obtidos percebe-se que parte da redução obtida na 
estrutura de concreto armado no teste com BCCA foi diluída com a adição do custo 
relativo às divisórias. O motivo para que isto tenha ocorrido foi o alto custo agregado 
aos blocos de concreto celular autoclavado. Fazendo um comparativo, para um bloco 
de CCA precisa de 10,52 blocos cerâmicos para executar a mesma área de alvenaria, 
para paredes com 15 cm de espessura. Porém, os 10,52 blocos cerâmicos equivalem 
à 35,80% do custo de um bloco de concreto celular autoclavado. Isto acabou por 
diminuir as vantagens financeiras que divisórias em BCCA poderiam trazer ao custo 
da obra estudada. Mesmo assim, mostrou-se mais econômico que o teste com bloco 
cerâmico. 
57 
 O teste com drywall foi o que apresentou melhores resultados, com 8,11% de 
encomia em relação ao bloco cerâmico. O custo do material é ainda mais elevado que 
para BCCA, porém o custo da mão de obra é muito baixo devido à rapidez na 
execução. 
 Quanto à disponibilidade dos materiais e mão de obra, constatou-se que o 
drywall já está bem disseminado na região de Lajeado/RS, encontrando-se facilmente 
material a um preço compatível com o praticado em outros centros, e empresas 
prestadoras de serviço com mão de obra qualificada.  
 Para a alvenaria em blocos de concreto celular autoclavado a disponibilidade 
de material é quase inexistente, com poucos fornecedores. A mão de obra da região, 
apesar do modus operandi ser semelhante à da alvenaria tradicional, não está 
habituada a executar alvenarias em BCCA, sendo que pouquíssimas obras utilizam o 
material e o contato da maioria dos profissionais com este tipo de alvenaria é 
baixíssimo. 
 O teste com bloco cerâmico foi o de pior desempenho econômico. Sua 
alvenaria traz maior carga à estrutura de concreto armado, necessitando de maior 
robustez no dimensionamento da estrutura do edifício. O material é ainda o mais 
barato de todos testados, com ampla disseminação na região e mão de obra de fácil 
acesso.  
 A mão de obra acessível também é a mais cara, o motivo para isso é o tempo 
de execução da alvenaria tradicional. Enquanto drywall é uma instalação a seco, com 
a montagem de perfis metálicos e placas de gesso acartonado, e a alvenaria de BCCA 
é realizada com maior rapidez devido a leveza e tamanho dos blocos, a alvenaria 
tradicional com seus blocos menores e maneabilidade pior acaba por se tornar a 
opção mais custosa.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 
 Este estudo teve por objetivo pesquisar e comparar os custos envolvidos na 
escolha do material utilizado nas divisórias internas de uma edificação, comparando 
bloco cerâmico, bloco de concreto celular autoclavado e drywall. 
 A partir do comparativo dos custos dos itens analisados e orçados no estudo, 
pode-se verificar uma economia de 2,78% utilizando o bloco de concreto celular 
autoclavado e de 8,11% utilizando drywall em substituição ao bloco cerâmico vazado 
na elevação de divisórias internas. Este resultado indica que há uma economia 
associada a esses materiais e que há viabilidade econômica na utilização deles na 
construção de divisórias internas em edificações. 
 Com a análise dos resultados obtidos percebe-se que o alto custo dos blocos 
de concreto celular autoclavado e a necessidade de revestimento em chapisco, 
emboço e reboco reduzem as vantagens econômicas obtidas no dimensionamento da 
estrutura de concreto armado. Outro empecilho ao seu uso é a baixa disponibilidade 
de fornecedores, ficando-se dependente de fornecedores de outros estados ou de 
poucos fornecedores locais, e a mão de obra não habituada a trabalhar com este 
material. 
 Os resultados obtidos com o drywall mostraram que o material tem vantagens 
associadas ao seu uso que vão além da rapidez na execução e sua construção a 
seco. A baixa carga aplicada na estrutura pelas divisórias de drywall reduzem em 
8,16% o custo da estrutura de concreto armado em relação ao bloco cerâmico, e no 
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comparativo final com todos itens analisados a redução de custos ficou em 8,11%. O 
alto custo dos materiais componentes do sistema drywall acaba por tornar essa 
alternativa mais receosa para empresas e pessoas ligadas à construção civil, fazendo-
se necessário analisar às situações individuais que cada projeto tem.  
 A alvenaria em bloco cerâmico vazado dá ao construtor uma maior liberdade 
de fornecedores de material e de mão de obra e uma gama de projetos-referência 
maior a serem considerados, porém, principalmente devido ao alto custo da mão de 
obra e a necessidade de uma estrutura de concreto armado mais robusta acaba por 
consumir mais recursos em comparação aos outros dois materiais estudados e ter um 
desempenho econômico inferior. 
 Com os dados obtidos neste trabalho, espera-se que tenham significância a 
ponto de servir de base para estudos, adaptados à realidade de cada projeto, de 
empresas, construtores e estudantes do segmento na definição do material a ser 
utilizado na elevação de divisórias internas em edificações. 
 Para concluir, sugere-se que seja realizado um estudo mais amplo, 
comparando projetos de portes diferentes e com funções diferentes a fim de avaliar 
com maior precisão e acurácia a viabilidade do drywall e do bloco de concreto celular 
autoclavado como material para divisórias internas. 
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APÊNDICE A – Tabela de preços dos materiais utilizados no orçamento. 
Material Un. Preço/un. Localização 
fornecedor 
Aço CA 60 5,0 mm KG R$3,28 Lajeado/RS 
Aço CA 50 6,3 mm KG R$3,30 Lajeado/RS 
Aço CA 50 8,0 mm KG R$3,32 Lajeado/RS 
Aço CA 5010,0 mm KG R$3,23 Lajeado/RS 
Aços CA 50 acima de 10,0 mm KG R$3,08 Lajeado/RS 
Arrame recozido KG R$10,07 Lajeado/RS 
Espaçador UN. R$0,09 Lajeado/RS 
Concreto Fck 35,0 Mpa c/ bomba M³ R$375,00 Lajeado/RS 
BBCA 7,5x30x60 cm UN. R$7,60 São Paulo/SP 
BBCA 12,5x30x60 cm UN. R$11,75 São Paulo/SP 
BBCA 17,5x30x60 cm UN. R$18,80 São Paulo/SP 
Bloco cerâmico 6 furos 09x14x19 cm UN. R$0,40 Lajeado/RS 
Cal Hidráulica CH-III – 20 kg UN. R$10,83 Lajeado/RS 
Cimento CP-32 – 50 kg UN. R$31,16 Lajeado/RS 
Areai média M³ R$70,00 Lajeado/RS 
Aditivo impermeabilizante Vedacit – 18 l UN. R$83,50 Lajeado/RS 
Compensado plastificado 1,60x2,20 m 
e=12 mm 
UN. R$75,00 Lajeado/RS 
Sarrafo 1x3” - 5,40 m  UN. R$7,00 Lajeado/RS 
Tábua 1x12” cm – 5,40 m UN. R$29,17 Lajeado/RS 
Pontalete 3x3” cm – 5,40 m M R$7,29 Lajeado/RS 
Tábua 1x8” cm – 5,40 m UN. R$35,00 Lajeado/RS 
Prego 17x21 mm KG R$6,90 Lajeado/RS 
Prego 17x27 mm KG R$14,50 Lajeado/RS 
Prego 15x15 mm KG R$10,50 Lajeado/RS 
Desmoldante L R$8,53 Porto Alegre/RS 
Chapa Gesso ST 1,20x1,80 m UN. R$34,00 Lajeado/RS 
Chapa Gesso RU 1,20x1,80 m UN. R$46,00 Lajeado/RS 
Guia 70 mm – 3 m UN. R$11,00 Lajeado/RS 
Guia 90 mm – 3 m UN. R$14,30 Lajeado/RS 
Montante 70 mm – 3 m UN. R$13,00 Lajeado/RS 
Montante 90 mm – 3 m UN. R$16,90 Lajeado/RS 
Parafuso 25 mm – 1000 peças UN. R$29,00 Lajeado/RS 
Parafuso 35 mm – 1000 peças UN. R$32,00 Lajeado/RS 
Parafuso 95 mm – 1000 peças UN. R$36,00 Lajeado/RS 
Lã de vidro M² R$16,46 Lajeado/RS 
Cola para chapas gesso – 15 kg  UN. R$31,00 Lajeado/RS 
Fita papel microperfurado 50 mm – 150 
m 
UN. R$34,65 Lajeado/RS 
Fita telada 30 mm – 90 m UN. R$11,71 Lajeado/RS 
Massa para rejunte – 15 kg UN. R$52,00 Lajeado/RS 
Massa corrida – 18 l UN. R$65,90 Lajeado/RS 
Lixa 100 UN. R$1,20 Lajeado/RS 
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APÊNDICE B – Projeto elétrico dos apartamentos referência para os quantitativos .de 
rasgos. 
 
  
70 
APÊNDICE C – Projeto hidrossanitário dos apartamentos referência para os 
quantitativos .de rasgos. 
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APÊNDICE D – Composição do BDI utilizado no orçamento. 
 
 
  
SIGLA ITEM PORCENTAGEM
AC
Administração 
Central
4,00%
DF
Despesas 
Financeiras
1,50%
I Imprevistos 1,00%
Lucro + imp. 
Sobre lucro
12,12%
Lucro 8,00% x 100
IRPJ 25,00%
CSLL 9,00%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
PIS 0,65%
Tributos 
(soma)
6,65%
31,11%Total do BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
FÓRMULA DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
1-(T+L)
T
L
-1
1 + AC + DF
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APÊNDICE E – Planta de forma de baldrame para os testes com bloco cerâmico, 
bloco de concreto celular autoclavado e drywall. 
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APÊNDICE F – Planta de forma do pavimento tipo para os testes com bloco cerâmico 
e bloco de concreto celular autoclavado. 
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APÊNDICE G – Planta de forma do pavimento tipo para o teste com drywall. 
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APÊNDICE H – Orçamento da armadura para bloco cerâmico vazado. 
ARMADURA - PILARES 
DN 
MAT. M.O. TOTAL 
(R$) Qtde Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Total 
5,0 0,00 KG 3,28 0,00 Ajudante 0,051 H 4,58 0,23 4.978,76 
6,3 4.007,70 KG 3,30 13.225,41 Armador 0,034 H 6,13 0,21 4.442,47 
8,0 12,20 KG 3,32 40,50 Subtotal         9.421,23 
10,0 5.648,00 KG 3,23 18.243,04             
12,5 4.109,70 KG 3,08 12.657,88 Mat. Adic. Qtde. Unid. R$ Total   
16,0 4.537,90 KG 3,08 13.976,73 Espaçador 0,252 UN  0,09 0,02 483,42 
20,0 2.392,70 KG 3,08 7.369,52 
Arame 
recozido 
0,020 KG 10,07 0,20 4.292,84 
25,0 606,80 KG 3,08 1.868,94 Subtotal         4.776,27 
32,0 0,00 KG 3,08 0,00             
 21.315,00   72.158,29        
           
ARMADURA - VIGAS 
DN 
MAT. M.O. TOTAL 
(R$) Qtde Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Total 
5,0 0,00 KG 3,28 0,00 Ajudante 0,150 H 4,58 0,69 24.165,98 
6,3 7.313,70 KG 3,30 24.135,21 Armador 0,053 H 6,13 0,32 11.428,36 
8,0 3.883,40 KG 3,32 12.892,89 Subtotal         35.594,34 
10,0 5.858,60 KG 3,23 18.923,28             
12,5 7.723,60 KG 3,08 23.788,69 Mat. Adic. Qtde. Unid. R$ Total   
16,0 4.675,50 KG 3,08 14.400,54 Espaçador 0,240 UN  0,09 0,02 759,80 
20,0 3.366,90 KG 3,08 10.370,05 
Arame 
recozido 
0,020 KG 10,07 0,20 7.084,47 
25,0 1.390,30 KG 3,08 4.282,12 Subtotal         7.844,27 
32,0 964,10 KG 3,08 2.969,43             
 35.176,10   119.606,48        
           
ARMADURA - LAJES 
DN 
MAT. M.O. TOTAL 
(R$) Qtde Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Total 
5,0 7.722,10 KG 3,28 25.328,49 Ajudante 0,0465 H 4,58 0,21 13.411,42 
6,3 8.103,10 KG 3,30 26.740,23 Armador 0,031 H 6,13 0,19 11.966,82 
8,0 14.452,70 KG 3,32 47.982,96 Subtotal         25.378,24 
10,0 11.424,30 KG 3,23 36.900,49             
12,5 14.129,80 KG 3,08 43.519,78 Mat. Adic. Qtde. Unid. R$ Total   
16,0 4.646,00 KG 3,08 14.309,68 Espaçador 0,252 UN  0,09 0,02 1.428,23 
20,0 1.472,60 KG 3,08 4.535,61 
Arame 
recozido 
0,020 KG 10,07 0,20 12.682,82 
25,0 1.022,70 KG 3,08 3.149,92 Subtotal         14.111,06 
32,0 0,00 KG 3,08 0,00             
 62.973,30   216.578,22        
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ARMADURA - FUNDAÇÃO 
DN 
MAT. M.O. TOTAL 
(R$) Qtde Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Total 
5,0 71,70 KG 3,28 235,18 Ajudante 0,0978 H 4,58 0,45 1.751,02 
6,3 14,40 KG 3,30 47,52 Armador 0,2282 H 6,13 1,40 5.468,45 
8,0 76,20 KG 3,32 252,98 Subtotal         7.219,47 
10,0 521,70 KG 3,23 1.685,09             
12,5 629,20 KG 3,08 1.937,94 Mat. Adic. Qtde. Unid. R$ Total   
16,0 1.368,90 KG 3,08 4.216,21 Espaçador 0,264 UN  0,09 0,02 92,88 
20,0 1.227,10 KG 3,08 3.779,47 
Arame 
recozido 
0,03375 KG 10,07 0,34 1.328,59 
25,0 0,00 KG 3,08 0,00 Subtotal         1.421,47 
32,0 0,00 KG 3,08 0,00             
 3.909,20   13.575,86        
           
ARMADURA - ESCADAS 
DN 
MAT. M.O. TOTAL 
(R$) Qtde Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Total 
5,0 0,00 KG 3,28 0,00 Ajudante 0,0465 H 4,58 0,21 97,69 
6,3 268,00 KG 3,30 884,40 Armador 0,031 H 6,13 0,19 87,17 
8,0 167,90 KG 3,32 557,43 Subtotal         184,86 
10,0 22,80 KG 3,23 73,64             
12,5 0,00 KG 3,08 0,00 Mat. Adic. Qtde. Unid. R$ Total   
16,0 0,00 KG 3,08 0,00 Espaçador 0,252 UN  0,09 0,02 10,40 
20,0 0,00 KG 3,08 0,00 
Arame 
recozido 
0,020 KG 10,07 0,20 92,38 
25,0 0,00 KG 3,08 0,00 Subtotal         102,79 
32,0 0,00 KG 3,08 0,00             
 458,70   1.618,26        
 
RESUMO ARMADURA 
TESTE MAT. (R$) M.O. (R$) TOTAL (R$) 
Bloco Cerâmico 423.537,10 77.798,14 501.335,24 
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APÊNDICE I – Orçamento da armadura para BCCA. 
ARMADURA - PILARES 
DN 
MAT. M.O. TOTAL 
(R$) Qtde Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Total 
5,0 0,00 KG 3,28 0,00 Ajudante 0,051 H 4,58 0,23 4.179,52 
6,3 3.998,80 KG 3,30 13.196,04 Armador 0,034 H 6,13 0,21 3.729,32 
8,0 16,80 KG 3,32 55,78 Subtotal         7.908,84 
10,0 5.511,10 KG 3,23 17.800,85             
12,5 4.401,50 KG 3,08 13.556,62 Mat. Adic. Qtde. Unid. R$ Total   
16,0 1.803,70 KG 3,08 5.555,40 Espaçador 0,252 UN  0,09 0,02 405,82 
20,0 1.493,70 KG 3,08 4.600,60 
Arame 
recozido 
0,020 KG 10,07 0,20 3.603,71 
25,0 581,40 KG 3,08 1.790,71 Subtotal         4.009,53 
32,0 86,30 KG 3,08 265,80             
 17.893,30   60.831,33        
           
ARMADURA - VIGAS 
DN 
MAT. M.O. TOTAL 
(R$) Qtde Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Total 
5,0 0,00 KG 3,28 0,00 Ajudante 0,150 H 4,58 0,69 21.693,54 
6,3 6.939,90 KG 3,30 22.901,67 Armador 0,053 H 6,13 0,32 10.259,12 
8,0 3.662,90 KG 3,32 12.160,83 Subtotal         31.952,65 
10,0 5.319,70 KG 3,23 17.182,63             
12,5 7.140,90 KG 3,08 21.993,97 Mat. Adic. Qtde. Unid. R$ Total   
16,0 4.409,90 KG 3,08 13.582,49 Espaçador 0,240 UN  0,09 0,02 682,07 
20,0 2.389,90 KG 3,08 7.360,89 
Arame 
recozido 
0,020 KG 10,07 0,20 6.359,65 
25,0 1.583,80 KG 3,08 4.878,10 Subtotal         7.041,72 
32,0 130,20 KG 3,08 401,02             
 31.577,20   107.503,32        
           
ARMADURA - LAJES 
DN 
MAT. M.O. TOTAL 
(R$) Qtde Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Total 
5,0 7.447,90 KG 3,28 24.429,11 Ajudante 0,0465 H 4,58 0,21 12.277,57 
6,3 8.601,10 KG 3,30 28.383,63 Armador 0,031 H 6,13 0,19 10.955,10 
8,0 13.889,50 KG 3,32 46.113,14 Subtotal         23.232,67 
10,0 10.567,80 KG 3,23 34.133,99             
12,5 12.432,10 KG 3,08 38.290,87 Mat. Adic. Qtde. Unid. R$ Total   
16,0 2.763,30 KG 3,08 8.510,96 Espaçador 0,252 UN  0,09 0,02 1.307,49 
20,0 1.837,80 KG 3,08 5.660,42 
Arame 
recozido 
0,020 KG 10,07 0,20 11.610,57 
25,0 109,80 KG 3,08 338,18 Subtotal         12.918,06 
32,0 0,00 KG 3,08 0,00             
 57.649,30   198.778,37        
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ARMADURA - FUNDAÇÃO 
DN 
MAT. M.O. TOTAL 
(R$) Qtde Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Total 
5,0 63,50 KG 3,28 208,28 Ajudante 0,0978 H 4,58 0,45 1.562,05 
6,3 14,40 KG 3,30 47,52 Armador 0,2282 H 6,13 1,40 4.878,27 
8,0 102,40 KG 3,32 339,97 Subtotal         6.440,31 
10,0 493,50 KG 3,23 1.594,01             
12,5 966,50 KG 3,08 2.976,82 Mat. Adic. Qtde. Unid. R$ Total   
16,0 792,20 KG 3,08 2.439,98 Espaçador 0,264 UN  0,09 0,02 82,86 
20,0 1.054,80 KG 3,08 3.248,78 
Arame 
recozido 
0,03375 KG 10,07 0,34 1.185,20 
25,0 0,00 KG 3,08 0,00 Subtotal         1.268,06 
32,0 0,00 KG 3,08 0,00             
 3.487,30   12.123,41        
           
ARMADURA - ESCADAS 
DN 
MAT. M.O. TOTAL 
(R$) Qtde Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Total 
5,0 0,00 KG 3,28 0,00 Ajudante 0,0465 H 4,58 0,21 103,27 
6,3 159,10 KG 3,30 525,03 Armador 0,031 H 6,13 0,19 92,15 
8,0 114,90 KG 3,32 381,47 Subtotal         195,41 
10,0 23,20 KG 3,23 74,94             
12,5 187,70 KG 3,08 578,12 Mat. Adic. Qtde. Unid. R$ Total   
16,0 0,00 KG 3,08 0,00 Espaçador 0,252 UN  0,09 0,02 11,00 
20,0 0,00 KG 3,08 0,00 
Arame 
recozido 
0,020 KG 10,07 0,20 97,66 
25,0 0,00 KG 3,08 0,00 Subtotal         108,66 
32,0 0,00 KG 3,08 0,00             
 484,90   1.668,21        
 
RESUMO ARMADURA 
TESTE MAT. (R$) M.O. (R$) TOTAL (R$) 
BCCA 380.904,64 69.729,88 450.634,52 
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APÊNDICE J – Orçamento da armadura para drywall. 
ARMADURA - PILARES 
DN 
MAT. M.O. TOTAL 
(R$) Qtde Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Total 
5,0 0,00 KG 3,28 0,00 Ajudante 0,051 H 4,58 0,23 4.007,49 
6,3 3.866,40 KG 3,30 12.759,12 Armador 0,034 H 6,13 0,21 3.575,82 
8,0 99,20 KG 3,32 329,34 Subtotal         7.583,31 
10,0 5.639,20 KG 3,23 18.214,62             
12,5 2.639,60 KG 3,08 8.129,97 Mat. Adic. Qtde. Unid. R$ Total   
16,0 2.357,40 KG 3,08 7.260,79 Espaçador 0,252 UN  0,09 0,02 389,12 
20,0 1.691,50 KG 3,08 5.209,82 
Arame 
recozido 
0,020 KG 10,07 0,20 3.455,38 
25,0 691,00 KG 3,08 2.128,28 Subtotal         3.844,50 
32,0 172,50 KG 3,08 531,30             
 17.156,80   58.407,74        
           
ARMADURA - VIGAS 
DN 
MAT. M.O. TOTAL 
(R$) Qtde Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Total 
5,0 0,00 KG 3,28 0,00 Ajudante 0,150 H 4,58 0,69 19.848,19 
6,3 6.720,10 KG 3,30 22.176,33 Armador 0,053 H 6,13 0,32 9.386,43 
8,0 3.656,70 KG 3,32 12.140,24 Subtotal         29.234,62 
10,0 5.043,80 KG 3,23 16.291,47             
12,5 5.176,60 KG 3,08 15.943,93 Mat. Adic. Qtde. Unid. R$ Total   
16,0 4.465,10 KG 3,08 13.752,51 Espaçador 0,240 UN  0,09 0,02 624,05 
20,0 2.979,10 KG 3,08 9.175,63 
Arame 
recozido 
0,020 KG 10,07 0,20 5.818,67 
25,0 849,70 KG 3,08 2.617,08 Subtotal         6.442,72 
32,0 0,00 KG 3,08 0,00             
TOTAL 28.891,10 KG   98.539,90    
           
ARMADURA - LAJES 
DN 
MAT. M.O. TOTAL 
(R$) Qtde Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Total 
5,0 7.037,60 KG 3,28 23.083,33 Ajudante 0,0465 H 4,58 0,21 11.793,24 
6,3 10.251,50 KG 3,30 33.829,95 Armador 0,031 H 6,13 0,19 10.522,93 
8,0 14.655,60 KG 3,32 48.656,59 Subtotal         22.316,17 
10,0 9.389,30 KG 3,23 30.327,44             
12,5 8.962,90 KG 3,08 27.605,73 Mat. Adic. Qtde. Unid. R$ Total   
16,0 2.887,10 KG 3,08 8.892,27 Espaçador 0,252 UN  0,09 0,02 1.255,91 
20,0 2.191,10 KG 3,08 6.748,59 
Arame 
recozido 
0,020 KG 10,07 0,20 11.152,55 
25,0 0,00 KG 3,08 0,00 Subtotal         12.408,45 
32,0 0,00 KG 3,08 0,00             
 55.375,10   
 R$ 
191.552,35  
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ARMADURA - FUNDAÇÃO 
DN 
MAT. M.O. TOTAL 
(R$) Qtde Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Total 
5,0 72,30 KG 3,28 237,14 Ajudante 0,0978 H 4,58 0,45 1.588,70 
6,3 13,20 KG 3,30 43,56 Armador 0,2282 H 6,13 1,40 4.961,50 
8,0 87,90 KG 3,32 291,83 Subtotal         6.550,19 
10,0 496,90 KG 3,23 1.604,99             
12,5 833,90 KG 3,08 2.568,41 Mat. Adic. Qtde. Unid. R$ Total   
16,0 1.022,40 KG 3,08 3.148,99 Espaçador 0,264 UN  0,09 0,02 84,27 
20,0 1.020,20 KG 3,08 3.142,22 
Arame 
recozido 
0,03375 KG 10,07 0,34 1.205,42 
25,0 0,00 KG 3,08 0,00 Subtotal         1.289,70 
32,0 0,00 KG 3,08 0,00             
 3.546,80   
 R$   
12.326,84  
      
           
ARMADURA - ESCADAS 
DN 
MAT. M.O. TOTAL 
(R$) Qtde Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Total 
5,0 0,00 KG 3,28 0,00 Ajudante 0,0465 H 4,58 0,21 102,48 
6,3 157,10 KG 3,30 518,43 Armador 0,031 H 6,13 0,19 91,44 
8,0 104,90 KG 3,32 348,27 Subtotal         193,92 
10,0 30,10 KG 3,23 97,22             
12,5 189,10 KG 3,08 582,43 Mat. Adic. Qtde. Unid. R$ Total   
16,0 0,00 KG 3,08 0,00 Espaçador 0,252 UN  0,09 0,02 10,91 
20,0 0,00 KG 3,08 0,00 
Arame 
recozido 
0,020 KG 10,07 0,20 96,91 
25,0 0,00 KG 3,08 0,00 Subtotal         107,83 
32,0 0,00 KG 3,08 0,00             
 481,20   
 R$     
1.654,18  
      
 
RESUMO ARMADURA 
TESTE MAT. (R$) M.O. (R$) TOTAL (R$) 
Drywall 362.481,00 65.878,20 428.359,20 
81 
APÊNDICE K – Orçamento do concreto para os três testes. 
RESUMO CONCRETO 
TESTE 
MAT M.O. 
TOTAL 
Vol (m³) R$/m³ Total (R$) Descr. Coef. Unid. R$ Subtotal Total (R$) 
Bloco 
Cerâmico 
1.174,68 375,00 440.505,00 
Pedreiro 1,65 H 6,13 11.881,30 
42.657,92  R$ 483.162,92  
Servente 4,50 H 4,58 24.210,15 
Vibrador de 
imersão 
0,65 H/prod 8,60 6.566,46 
BCCA 1.161,80 375,00 435.675,00 
Pedreiro 1,65 H 6,13 11.751,03 
42.190,19  R$ 477.865,19  Servente 4,50 H 4,58 23.944,70 
Vibrador de 
imersão 
0,65 H/prod 8,60 6.494,46 
Drywall 1.144,20 375,00 429.075,00 
Pedreiro 1,65 H 6,13 11.573,01 
41.551,05  R$ 470.626,05  Servente 4,50 H 4,58 23.581,96 
Vibrador de 
imersão 
0,65 H/prod 8,60 6.396,08 
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APÊNDICE L – Orçamento das formas para os três testes. 
FUNDAÇÃO - Saparas + Baldrames 
TESTE 
MAT M.O. 
Descrição Coef. Unid. Área (m²) R$/Unid. Subtotal Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Subtotal Total (R$) 
Bloco 
Cerâmico 
Sarrafo 1"x3" 3,75 M 
153,15 
1,30 744,48 
2.010,05 
Carpinteiro 2,05 H 6,13 1.924,56 
2.283,69 
Tábua de pinus 
1"x12" 
1,30 M² 5,40 1.075,36 Ajudante 0,512 H 4,58 359,13 
Prego cabeça 
17x21 
0,18 KG 6,90 190,21           
BCCA 
Sarrafo 1"x3" 3,75 M 
153,35 
1,30 744,48 
2.010,05 
Carpinteiro 2,05 H 6,13 1.927,07 
2.286,67 
Tábua de pinus 
1"x12" 
1,30 M² 5,40 1.075,36 Ajudante 0,512 H 4,58 359,60 
Prego cabeça 
17x21 
0,18 KG 6,90 190,21           
Drywall 
Sarrafo 1"x3" 3,75 M 
154,05 
1,30 744,48 
2.010,05 
Carpinteiro 2,05 H 6,13 1.935,87 
2.297,11 
Tábua de pinus 
1"x12" 
1,30 M² 5,40 1.075,36 Ajudante 0,512 H 4,58 361,24 
Prego cabeça 
17x21 
0,18 KG 6,90 190,21           
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VIGAS, PILARES, LAJES E ESCADAS - 5 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO 
TESTE 
MAT M.O. 
Descrição Coef. Unid. Área (m²) R$/Unid. Subtotal Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Subtotal Total (R$) 
Bloco 
Cerâmico 
Sarrafo 1"x3" 8,25 M 
2.054,60 
1,30 21.972,81 
176.322,36 
Carpinteiro 1,20 H 6,13 15.113,64 
17.936,66 
Pontalete 3x3" 
cm 
6,00 M 7,29 89.868,20 Ajudante 0,300 H 4,58 2.823,02 
Chapa 
comepnsado 
plastificado 
1,25 M² 21,31 54.721,24           
Tábua de 1"x8" 0,52 M 6,48 6.924,76           
Prego 17x21 0,20 KG 6,90 2.835,35           
BCCA 
Sarrafo 1"x3" 8,25 M 
2.015,40 
1,30 21.553,58 
172.958,28 
Carpinteiro 1,20 H 6,13 14.825,28 
17.594,44 
Pontalete 3x3" 
cm 
6,00 M 7,29 88.153,60 Ajudante 0,300 H 4,58 2.769,16 
Chapa 
comepnsado 
plastificado  
1,25 M² 21,31 53.677,20           
Tábua de 1"x8" 0,52 M 6,48 6.792,64           
Prego 17x21 0,20 KG 6,90 2.781,25           
Drywall 
Sarrafo 1"x3" 8,25 M 
1.936,40 
1,30 20.708,72 
166.178,63 
Carpinteiro 1,20 H 6,13 14.244,16 
16.904,77 
Pontalete 3x3" 
cm 
6,00 M 7,29 84.698,14 Ajudante 0,300 H 4,58 2.660,61 
Chapa 
comepnsado 
plastificado  
1,25 M² 21,31 51.573,15           
Tábua 1"x8" 0,52 M 6,48 6.526,39           
Prego 17x21 0,20 KG 6,90 2.672,23           
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VIGAS, PILARES, LAJES E ESCADAS - 5 APROVEITAMENTOS - MONTAGEM 
TESTE 
MAT M.O. 
Descrição Coef. Unid. Área (m²) R$/Unid. Subtotal Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Subtotal Total (R$) 
Bloco 
Cerâmico 
Desmoldante 
de formas 
0,02 L 
8.819,90 
8,53 1.504,67 
26.068,10 
Carpinteiro 0,3579 H 6,13 19.350,22 
22.961,54 
Prego cabeça 
dupla 17x27 
0,04 KG 14,50 5.115,54 Ajudante 0,0894 H 4,58 3.611,33 
Prego cabeça 
15x15 
0,21 KG 10,50 19.447,88           
BCCA 
Desmoldante 
de formas 
0,02 L 
8.699,10 
8,53 1.484,07 
25.711,06 
Carpinteiro 0,3579 H 6,13 19.085,19 
22.647,05 
Prego cabeça 
dupla 17x27 
0,04 KG 14,50 5.045,48 Ajudante 0,0894 H 4,58 3.561,86 
Prego cabeça 
15x15 
0,21 KG 10,50 19.181,52           
Drywall 
Desmoldante 
de formas 
0,02 L 
8.452,90 
8,53 1.442,06 
24.983,39 
Carpinteiro 0,3579 H 6,13 18.545,05 
22.006,10 
Prego cabeça 
dupla 17x27 
0,04 KG 14,50 4.902,68 Ajudante 0,0894 H 4,58 3.461,06 
Prego cabeça 
15x15 
0,21 KG 10,50 18.638,64           
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VIGAS, PILARES, LAJES E ESCADAS - 5 APROVEITAMENTOS - DESMONTAGEM 
M.O. 
TESTE Descrição Qtde (m²) Coef. Unid. R$ Subtotal Total (R$) 
Bloco Cerâmico 
Carpinteiro 
8.819,90 
0,1533 H 6,13 8.288,32 
9.839,49 Ajudante 0,0384 H 4,58 1.551,17 
          
BCCA 
Carpinteiro 
8.699,10 
0,1533 H 6,13 8.174,80 
9.704,72 Ajudante 0,0384 H 4,58 1.529,93 
          
Drywall 
Carpinteiro 
8.452,90 
0,1533 H 6,13 7.943,44 
9.430,06 Ajudante 0,0384 H 4,58 1.486,63 
          
 
RESUMO FORMAS 
TESTE MAT. (R$) M.O. (R$) TOTAL (R$) 
Bloco Cerâmico 204.400,50 53.021,38 257.421,88 
BCCA 200.679,39 52.232,89 252.912,28 
Drywall 193.172,07 50.638,05 243.810,12 
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APÊNDICE M – Resumo do orçamento da estrutura de concreto armado. 
RESUMO C.A. 
TESTE MAT. (R$) M.O. (R$) E.S. (R$) BDI (R$) TOTAL (R$) 
Bloco Cerâmico 1.068.442,60 173.477,44 306.742,81 481.789,01 2.030.451,86 
BCCA 1.017.259,03 164.152,96 290.255,27 457.835,69 1.929.502,95 
Drywall 984.728,07 158.067,30 279.494,61 442.474,41 1.864.764,39 
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APÊNDICE N – Orçamento da elevação das divisórias internas em bloco cerâmico vazado. 
PAREDE DE 20 CM  
MAT M.O. 
Descrição A (m²) Coef. Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Subtotal Total (R$) 
Bloco cerâmico 
vazado 9x14x19 
22,37 
1.776 UN  0,40 710,24 Pedreiro 1,55 H 6,13 212,57 
342,70 
          Servente 1,27 H 4,58 130,13 
Argamassa 0,0347 M³ 297,38 230,74 Servente 0,035 M³   45,80 35,54 
TOTAL         940,98           378,24 
            
PAREDE DE 15 CM 
MAT M.O. 
Descrição A (m²) Coef. Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Subtotal Total (R$) 
Bloco cerâmico 
vazado 9x14x19 
2.411,66 
141.032 UN  0,40 56.412,98 Pedreiro 1,55 H 6,13 22.914,34 
36.661,42 
          Servente 1,24 H 4,58 13.747,08 
Argamassa 0,0229 M³ 297,38 16.440,32 Servente 0,023 M³   45,80 2.532,04 
TOTAL         72.853,30           39.193,46 
            
PAREDE DE 10 CM 
MAT M.O. 
Descrição A (m²) Coef. Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Subtotal Total (R$) 
Bloco cerâmico 
vazado 9x14x19 
248,81 
9.354 UN  0,40 3.741,43 Pedreiro 0,71 H 6,13 1.082,87 
1.572,87 
          Servente 0,43 H 4,58 490,00 
Argamassa 0,0112 M³ 297,38 826,11 Servente 0,011 M³   45,80 127,23 
TOTAL         4.567,54           1.700,10 
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ARGAMASSA PARA 1 M² 
Item Coef. Unid.   R$ Subtotal TOTAL 
Areia média 1,22 M³   70,00 85,40 
R$ 297,38 Cal hidratada 182,00 KG   0,54 98,55 
Cimento CP-
32 
182,00 KG   0,62 113,42 
Servente 10 H   4,58 45,8 
 R$ 45,80  
MATERIAL E M.O. VERGAS - p/ 1 m³ 
  Descrição Qtde. Coef. Unid. R$ Total 
M.O. 
Carpinteiro 
4,30 
16 H 6,13 421,59 
Armador 4,8 H 6,13 126,48 
Pedreiro 2 H 6,13 52,70 
Servente 28,8 H 4,58 566,98 
Subtotal            R$ 1.167,74  
MAT 
Areia média 
4,30 
0,89 M³ 70 267,79 
Brita 1 0,209 M³ 70 62,89 
Brita 2 0,627 M³ 65 175,18 
Cimento Cp-32 320 KG 0,6232 857,20 
Aço 10mm 69 KG 3,23 957,98 
Arrame 1,2 KG 10,07 51,94 
Pontalete 7,5 x 7,5 32 M 7,29 1002,73 
Sarrafo 1x4" 16,3 M 1,4 98,09 
Tábua 1x12" 10 M² 18 773,71 
Desmoldante 2,2 L 8,53 80,66 
Prego 18x27 2,13 KG 14,5 132,76 
Betoneira 0,306 H/PROD 5,64 7,42 
Subtotal            R$ 4.468,36  
Continua... 
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RESUMO DIVISÓRIAS BLOCO CERÂMICO 
TESTE MAT. (R$) M.O. (R$) TOTAL (R$) 
Bloco Cerâmico 82.830,18 42.439,54 125.269,72 
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APÊNDICE O – Orçamento da elevação das divisórias internas em BCCA. 
PAREDE DE 20 CM  
MAT M.O. 
Descrição A (m²) Coef. Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Subtotal Total (R$) 
BCCA 17,5x30x60 cm 
22,37 
124 UN  18,80 2.336,68 Pedreiro 0,32 H 6,13 43,89 
76,68 
          Servente 0,32 H 4,58 32,79 
Argamassa 0,0347 M³ 297,38 230,74 Servente 0,035 M³   45,80 35,54 
TOTAL         2.567,43           112,21 
            
PAREDE DE 15 CM 
MAT M.O. 
Descrição A (m²) Coef. Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Subtotal Total (R$) 
BCCA 12,5x30x60 cm 
2.411,66 
13.398 UN  11,75 157.427,48 Pedreiro 0,32 H 6,13 4.730,70 
8.265,22 
          Servente 0,32 H 4,58 3.534,52 
Argamassa 0,0229 M³ 297,38 16.440,32 Servente 0,023 M³   45,80 2.532,04 
TOTAL         173.867,80           10.797,26 
            
PAREDE DE 10 CM 
MAT M.O. 
Descrição A (m²) Coef. Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Subtotal Total (R$) 
BCCA 7,5x30x60 cm 
248,81 
1.382 UN  7,60 10.505,10 Pedreiro 0,32 H 6,13 488,06 
852,70 
          Servente 0,32 H 4,58 364,65 
Argamassa 0,0112 M³ 297,38 826,11 Servente 0,011 M³   45,80 127,23 
TOTAL         11.331,21           979,94 
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ARGAMASSA PARA 1 M² 
Item Coef. Unid.   R$ Subtotal TOTAL 
Areia média 1,22 M³   70,00 85,40 
R$ 297,38 Cal hidratada 182,00 KG   0,54 98,55 
Cimento CP-
32 
182,00 KG   0,62 113,42 
Servente 10 H   4,58 45,8 
 R$ 45,80  
MATERIAL E M.O. VERGAS - p/ 1 m³ 
  Descrição Qtde. Coef. Unid. R$ Total 
M.O. 
Carpinteiro 
4,30 
16 H 6,13 421,59 
Armador 4,8 H 6,13 126,48 
Pedreiro 2 H 6,13 52,70 
Servente 28,8 H 4,58 566,98 
Subtotal            R$ 1.167,74  
MAT 
Areia média 
4,30 
0,89 M³ 70 267,79 
Brita 1 0,209 M³ 70 62,89 
Brita 2 0,627 M³ 65 175,18 
Cimento Cp-32 320 KG 0,6232 857,20 
Aço 10mm 69 KG 3,23 957,98 
Arrame 1,2 KG 10,07 51,94 
Pontalete 7,5 x 7,5 32 M 7,29 1002,73 
Sarrafo 1x4" 16,3 M 1,4 98,09 
Tábua 1x12" 10 M² 18 773,71 
Desmoldante 2,2 L 8,53 80,66 
Prego 18x27 2,13 KG 14,5 132,76 
Betoneira 0,306 H/PROD 5,64 7,42 
Subtotal            R$ 4.468,36  
Continua... 
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RESUMO DIVISÓRIAS BCCA 
TESTE MAT. (R$) M.O. (R$) TOTAL (R$) 
BCCA 192.234,79 13.057,15 205.291,95 
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APÊNDICE P – Orçamento da elevação das divisórias internas em drywall. 
PAREDE DE 20 CM - ST - MONTANTE DUPLO A CADA 60 CM 
MAT M.O. 
Descrição A (m²) Coef. Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Subtotal Total (R$) 
Guia 70mm 
22,37 
1,80 M 3,67 147,66 Montador 1,02 H 6,13 139,89 
160,38 
Montante 70mm 4,60 M 4,33 445,96 Ajudante 0,20 H 4,58 20,49 
Chapa ST 4,20 M² 15,74 1.479,07           
Lã de vidro 1,05 M² 16,46 386,66           
Massa para rejunte 0,70 KG 3,47 54,29           
Fita JT 50mm 3,00 M 0,23 15,50           
Parafuso 95mm 2,00 UN  0,04 1,61           
Parafuso 25mm 13,00 UN  0,03 8,43           
Parafuso 35mm 25,00 UN  0,03 17,90           
Cola para chapas 
drywall 
0,10 KG 2,12 4,74           
Banda acústica 30mm 0,90 M² 0,13 2,62           
TOTAL         2.564,45           160,38 
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PAREDE DE 15 CM - ST - MONTANTE SIMPLES A CADA 60 CM 
MAT M.O. 
Descrição A (m²) Coef. Unid. R$ Total (R$) Descrição Coef. Unid. R$ Subtotal Total (R$) 
Guia 90mm 
1.921,56 
0,90 M 4,77 8.243,47 Montador 0,51 H 6,13 6.007,36 
6.887,43 
Montante 90mm 2,30 M 5,63 24.896,95 Ajudante 0,10 H 4,58 880,07 
Chapa ST 4,20 M² 15,74 127.036,14           
Lã de vidro 1,05 M² 16,46 33.210,24           
Massa para rejunte 0,70 KG 3,47 4.662,97           
Fita JT 50mm 3,00 M 0,23 1.331,64           
Parafuso 95mm 2,00 UN  0,04 138,35           
Parafuso 25mm 13,00 UN  0,03 724,43           
Parafuso 35mm 25,00 UN  0,03 1.537,24           
Cola para chapas 
drywall 
0,10 KG 2,12 407,37           
Banda acústica 
30mm 
0,90 M² 0,13 225,21           
TOTAL         202.414,00           6.887,43 
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PAREDE DE 15 CM - RU - MONTANTE SIMPLES A CADA 60 CM 
MAT M.O. 
Descrição A (m²) Coef. Unid. R$ Total Descrição Coef. Unid. R$ Total 
Guia 90mm 
490,10 
0,90 M 4,77 2.102,53 Montador 0,51 H 6,13 
1.756,67 
Montante 90mm 2,30 M 5,63 6.350,06 Ajudante 0,10 H 4,58 
Chapa RU 4,20 M² 21,30 43.836,72         
Lã de vidro 1,05 M² 16,46 8.470,40         
Massa para rejunte 0,70 KG 3,47 1.189,31         
Fita JT 50mm 3,00 M 0,23 339,64         
Parafuso 95mm 2,00 UN  0,04 35,29         
Parafuso 25mm 13,00 UN  0,03 184,77         
Parafuso 35mm 25,00 UN  0,03 392,08         
Cola para chapas 
drywall 
0,10 KG 2,12 103,90         
Banda acústica 30mm 0,90 M² 0,13 57,44         
TOTAL          R$ 63.062,14           R$ 1.756,67  
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PAREDE DE 10 CM - RU - MONTANTE SIMPLES A CADA 60 CM 
MAT M.O. 
Descrição A (m²) Coef. Unid. R$ Total Descrição Coef. Unid. R$ Total 
Guia 90mm 
248,81 
0,90 M 4,77 1.067,37 Montador 0,74 H 6,13 
1.299,56 
Montante 90mm 3,80 M 5,63 5.326,09 Ajudante 0,15 H 4,58 
Chapa RU 2,10 M² 21,30 11.127,11         
Lã de vidro 1,05 M² 16,46 4.300,10         
Massa para rejunte 0,70 KG 3,47 603,77         
Fita JT 50mm 3,00 M 0,23 172,42         
Parafuso 95mm 6,00 UN  0,04 53,74         
Parafuso 25mm 35,00 UN  0,03 252,54         
Cola para chapas 
drywall 
0,10 KG 2,12 52,75         
Banda acústica 30mm 0,90 M² 0,13 29,16         
TOTAL          R$ 22.985,04           R$ 1.299,56  
 
RESUMO DIVISÓRIAS DRYWALL 
TESTE MAT. (R$) M.O. (R$) TOTAL (R$) 
Drywall 291.025,63 10.104,03 301.129,67 
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APÊNDICE Q – Orçamento do revestimento das divisórias internas. 
CHAPISCO 
MAT M.O. 
Descrição A (m²) Coef. Unid. R$ Total Descrição Coef. Unid. R$ Subtotal Total 
Argamassa 5.116,86 0,0050 M³ 388,28 9.933,75 Pedreiro 0,1 H 6,13 3.136,64 
5.480,16 
            Servente 0,1 H 4,58 2.343,52 
            Servente 0,005 M³   45,80 1.171,76 
TOTAL          R$      9.933,75             R$   6.651,92  
            
EMBOÇO 
MAT M.O. 
Descrição A (m²) Coef. Unid. R$ Total Descrição Coef. Unid. R$ Subtotal Total 
Argamassa 5.116,86 0,0030 M³ 283,05 4.344,94 Pedreiro 0,57 H 6,13 17.878,82 
27.252,91 
            Servente 0,4 H 4,58 9.374,09 
            Servente 0,003 M³   36,64 562,45 
TOTAL          R$      4.344,94             R$ 27.815,35  
            
REBOCO 
MAT M.O. 
Descrição A (m²) Coef. Unid. R$ Total Descrição Coef. Unid. R$ Subtotal Total 
Argamassa 5.116,86 0,0050 M³ 276,19 7.066,06 Pedreiro 0,5 H 6,13 15.683,18 
27.400,79 
            Servente 0,5 H 4,58 11.717,61 
            Servente 0,005 M³   46,92 1.200,35 
TOTAL          R$      7.066,06             R$ 28.601,14  
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MASSA CORRIDA - duas demãos 
MAT M.O. 
Descrição A (m²) Coef. Unid. R$ Total Descrição Coef. Unid. R$ Subtotal Total 
Massa corrida 
5.116,86 
0,70 KG 3,66 13.113,38 Pintor 0,2 H 6,13 6.273,27 
13.303,84 
Lixa 100 0,40 UN  1,20 2.456,09 Ajudante 0,3 H 4,58 7.030,57 
TOTAL          R$    15.569,47             R$ 13.303,84  
 
ARGAMASSA PARA 1 M² 
Item Coef. Unid. R$ Subtotal TOTAL 
Areia média 1,22 M³ 70,00 85,40 
R$ 388,28 
Cimento CP-32 486,00 KG 0,62 302,88 
Servente 10 H 4,58 45,8  R$ 45,80  
 
RESUMO REVESTIMENTOS 
TESTE MAT. (R$) M.O. (R$) TOTAL (R$) 
Bloco Cerâmico 21.344,76 63.068,41 84.413,16  
BCCA 21.344,76 63.068,41 84.413,16  
Drywall 15.569,47 13.303,84 28.873,30  
99 
APÊNDICE R – Resumo do orçamento das divisórias internas. 
RESUMO DIVISÓRIAS 
TESTE MAT. (R$) M.O. (R$) E.S. (R$) BDI (R$) TOTAL (R$) 
Bloco Cerâmico 104.174,94 105.507,95 186.559,16 123.270,90 519.512,95 
BCCA 213.579,55 76.125,56 134.605,22 132.002,94 556.313,27 
Drywall 306.595,10 23.407,87 41.389,79 115.540,29 486.933,05 
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APÊNDICE S – Orçamento da abertura dos rasgos nas alvenarias. 
ABERTURA DOS RASGOS P/ ELÉTRICA 
Bloco 
Cerâmico 
Descrição Coef. Unid. R$ Subtotal TOTAL 
Servente 0,40 H 4,58 395,35 
 R$    593,77  
Pedreiro 0,15 H 6,13 198,43 
BCCA 
Descrição Coef. Unid. R$ Subtotal TOTAL 
Servente 0,25 H 4,58 247,09 
 R$    339,69  
Pedreiro 0,07 H 6,13 92,60 
 
ABERTURA DOS RASGOS P/ HIDRO 
Bloco 
Cerâmico 
Descrição Coef. Unid. R$ Subtotal TOTAL 
Servente 0,40 H 4,58 1.333,70 
 R$ 2.003,09  
Pedreiro 0,15 H 6,13 669,40 
BCCA 
Descrição Coef. Unid. R$ Subtotal TOTAL 
Servente 0,084 H 4,58 280,08 
 R$    324,70  
Pedreiro 0,01 H 6,13 44,63 
 
RESUMO RASGOS 
TESTE M.O. (R$) L.S. (R$) B.D.I. (R$) TOTAL (R$) 
Bloco Cerâmico 2.596,87  4.591,78  2.236,39  9.425,03  
BCCA 664,39  1.174,78  572,17  2.411,34  
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APÊNDICE T – Comparativo orçamentário dos resultados obtidos. 
TESTE Itens MAT. (R$) M.O. (R$) E.S. (R$) BDI (R$) Total (R$) 
BLOCO 
CERÂMICO 
C.A. 1.068.442,60 173.477,44 306.742,81 481.789,01 2.030.451,86 
Instalações 0,00 2.596,87 4.591,78 2.236,39 9.425,03 
Divisórias 
Internas 
104.174,94 105.507,95 186.559,16 123.270,90 519.512,95 
TOTAL 1.172.617,54 281.582,26 497.893,74 607.296,30 2.559.389,84  
BCCA 
C.A. 1.017.259,03 164.152,96 290.255,27 457.835,69 1.929.502,95 
Instalações 0,00 664,39 1.174,78 572,17 2.411,34 
Divisórias 
Internas 
213.579,55 76.125,56 134.605,22 132.002,94 556.313,27 
TOTAL 1.230.838,58 240.942,92 426.035,27 590.410,80 2.488.227,56  
DRYWALL 
C.A. 984.728,07 158.067,30 279.494,61 442.474,41 1.864.764,39 
Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Divisórias 
Internas 
306.595,10 23.407,87 41.389,79 115.540,29 486.933,05 
TOTAL 1.291.323,17 181.475,17 320.884,40 558.014,70 2.351.697,45  
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104 
ANEXO A – Quadro de cargas para drywall disponibilizado pelo fornecedor. 
105 
ANEXO B – Piso salarial definido em convenção do SINDUSCOM-VT com valores da 
hora trabalhada para Lajeado/RS. 
  
SEGMENTOS 
  
PISO/HORA PISO/MÊS 
SERVENTES DE OBRA 
R$ 4,58 (quatro reais e cinquenta e 
oito centavos) 
R$ 1.007,60  (um mil e sete reais e 
sessenta centavos) 
MEIO-OFICIAIS 
R$ 4,90 (quatro reais e noventa 
centavos) 
R$ 1.078,00 (um mil e setenta e oito 
reais) 
OFICIAIS 
  
R$ 6,13 (seis reais e treze centavos) 
R$ 1.348,60 (um mil, trezentos e 
quarenta e oito reais e sessenta 
centavos) 
APRENDIZES* R$ 4,03 (quatro reais e três centavos) 
* APRENDIZES referidos pelo Decreto nº 
5.598, de 1º/12/2005 (D.O.U. de 
02.12.2005). 
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ANEXO C – Tabela de encargos sociais fornecida pelo SINDUSCON-RS. 
 
